

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
	DIENSTVERLENING IN BEEMSTER					
1.1	Samenwerking zoeken met naburige gemeenten om een robuuste ambtelijke organisatie op te zetten.	HB	EK	Op dinsdag 18 september is de gemeenteraad geclausuleerd akkoord gegaan met vergaande ambtelijke samenwerking met Purmerend. De projectstructuur voor de opbouw van deze nieuwe werkwijze is reeds in voorbereiding, gericht op invoering per 1 januari 2014. In januari 2013 zal de gemeenteraad spreken over de dan bekende financiële en personele consequenties.	2010	2014
1.2	Uitbreiding van het aantal digitaal beschikbare producten ter verbetering van de dienstverlening.	HB	MT	De verwerking van de ingekomen digitale aanvragen zal door de ambtelijke samenwerking in de nabije toekomst door Purmerend worden uitgevoerd. Daarom is uniformiteit in de aangeboden digitale diensten wenselijk en ook het meest efficiënt. De doelstelling zal dus binnen de totstandkoming van de ambtelijke samenwerking gerealiseerd worden. Daarover worden tzt afspraken gemaakt met Purmerend met onze intentie dat de eerste resultaten hiervan in 2013 zichtbaar wordt op onze website.	2010	2013
1.3	Afstemming van de traditionele en digitale dienstverlening, zowel op serviceniveau als op personeelsniveau.	HB	MT	Dit onderwerp vindt zijn herkomst in het coalitieakkoord (digitaal niet ten nadelen van het niveau van de traditionele dienstverlening). Het vastgestelde kwaliteitshandvest geeft aan welke kwaliteit de burger mag verwachten van de gemeentelijke dienstverlening. Dit is uitgedrukt in concrete servicenormen voor zowel de traditionele als de digitale dienstverlening. Een 1 ^e onderzoek (aan de hand van meegestuurde reactiekaarten) wijst uit, dat de burger tevreden is over de wijze waarop uitvoering aan dit handvest wordt gegeven. Een 2 ^e onderzoek hiernaar staat gepland voor de maanden november t/m januari 2013. Het handvest is een belangrijke onderlegger voor de prestatieafspraken die met Purmerend zullen worden gemaakt in het kader van de komende ambtelijke samenwerking.	2010	2011

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
1.4	Kwaliteitshandvest met servicenormen opstellen en werkprocessen daarop afstemmen.	HB	MT	Het kwaliteitshandvest is vastgesteld en geïmplementeerd. Medewerkers zijn op de hoogte van de gewenste kwaliteitsniveaus.	2010	2012 (2011)
1.5	Digitale dienstverlening op een bij de gemeente passende wijze en op (financieel) verantwoorde schaal verder inrichten.	HB	MT	Nieuwe onderdelen die voortkomen uit het programma E-Beemster en die dit vraagstuk raken, worden voorgelegd aan het college. Dit is een doorlopend proces. De eindbalans wordt opgemaakt via het aan de raad voor dit programma toegezegde onderzoek ex artikel 213a van de Gemeentewet (in 2012).	2010	2014
	BEEMSTERLING IN BEEMSTER					
2.1	De ruimten in de jongerencentra zo optimaal mogelijk gebruiken.	JD	LK	De samenwerking met Welsean is gestopt per 1 januari 2012. Dit betekent dat het beheer van het gebouw terug is gekomen bij de gemeente. Wij beraden ons op dit moment op welke wijze wij het beheer vorm willen geven. Doel is dat wij in 2013 het BeeJee gebouw weer een centrum laten worden dat bruist van de activiteiten (voor jongeren)	2010	2011
2.2	Jongerenactiviteiten ontwikkelen die voorzien in de vraag van de doelgroep.	JD	LK	De samenwerking met Stichting Welsean is verbroken . Met Clup Welzijn uit Purmerend zijn nu afspraken gemaakt. In het voorjaar is onderzoek gedaan naar de behoeften van jongeren. Op basis hiervan doet Clup Welzijn een voorstel voor een aanpak met daarbij behorende activiteiten.	2010	2013
2.3	Jongeren stimuleren aan activiteiten in het buurthuis deel te nemen.	JD	LK	Zie 2.1 en 2.2.	2010	2013

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
2.4	Verder uitbreiden ondersteuning mantelzorgers.	JD	LK	Aangenaam Wonenplus heeft een medewerker in dienst die specifiek ingezet wordt voor de ontwikkeling van mantelzorgondersteuning in de gemeenten Schermer, Graft-De Rijk, Zeevang en Beemster. Vaak worden activiteiten ter ondersteuning van de mantelzorgers gecombineerd. Steeds meer mantelzorgers worden in kaart gebracht. Recent is het project "beeldbellen" van start gegaan. Hierdoor worden mantelzorgers ontlast.	2010	2012
2.5	Ontwikkeling en definitieve huisvesting Centrum Jeugd en Gezin.	JD	LK	Het CJG huist sinds december 2011 in het gebouw van de Bibliotheek. Te zien is dat de wijziging van de locatie meer centraal in het dorp een stijging van het aantal bezoekers tot gevolg heeft. Zowel bibliotheek als CJG zijn zeer tevreden over deze inwoning. Getracht wordt om gezamenlijk activiteiten te organiseren.	2010	2011
2.6	Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin.	JD	LK	In verband met het stellen van prioriteiten o.a. door de transitie jeugdzorg is de planning van de evaluatie is verschoven naar het 4 ^e kwartaal van 2012..		2012
2.7	Verbeteren transparantie bedrijfsvoering GGD (samen met andere gemeenten).	JD	LK	De GGD levert inzichtelijke stukken aan. Ook is er meer openheid over de huidige bedrijfsvoering. In verband met keuzes die gemaakt moeten worden op in de verschillende beleidsterreinen is ambtelijke inzet op dit onderwerp geminimaliseerd.	2010	2011
2.8	Verdere professionalisering peuterspeelzaalwerk.	JD	LK	De samenwerking met de Stichting Kinderopvang Beemster (Peuterspeelzaal) is goed. De afspraken uit de subsidie-uitvoeringsovereenkomst 2011 zijn nageleefd. Door de bezuinigingen op het subsidiebudget kan de SKB de exploitatie van het PSZwerk in 2012 en volgende jaren niet meer rond krijgen. Er moet een keuze worden gemaakt: de subsidie verhogen of de subsidiëring stoppen. Via de kinderopvang kan opvang geboden worden.	2010	2011

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
2.9	Instelling dorpswethouders als contactbestuurder voor de inwoners en de dorpsraden.	HB	EK	Het college heeft hierover een besluit genomen		2010
2.10	Oprichting dorpsraden Zuidoostbeemster en Middenbeemster.	HB	EK	Er zijn dorpsraden geïnstalleerd voor Noord-, West- en Zuidoostbeemster. Ook in Middenbeemster is inmiddels een dorpsraad.	2010	2011
2.11	Raadsverordening voor dorpsraden.	HB	EK	Deze is vastgesteld door de gemeenteraad		2011
	VEILIG IN BEEMSTER					
3.1	Het inzetten van pre-mediation als onderdeel van het handhavingsbeleid.	HB	CW	In de praktijk is al op meerdere handhavingsgebieden geëxperimenteerd met pre-mediation. Het toepassen hiervan is een overwegend succes gebleken. Inmiddels is pre-mediation een niet meer weg te denken onderdeel van handhaving.	2010	2012 (2010)
3.2	Uniformiteit in de handhaving implementeren.	HB	CW	Grondgebied heeft in oktober 2011 een startnotie Integraal Handhavingsbeleid aan de raad aangeboden. Het Plan van Aanpak is in maart 2012 ter kennisname aan de raadscommissie aangeboden Het Integrale Handhavingsbeleid is een eerste stap op weg naar een meer professionele handhaving. Uniformiteit is dan een belangrijk aspect. In mei 2012 heeft er een risico analyse plaatsgevonden integraal afgestemd door de gehele organisatie en externe diensten. Dit is een wezenlijk onderdeel om te komen tot een juiste kwalitatieve programmering met een goede politieke afweging. Op 4 september 2012 heeft het college het Integraal Handhavingsbeleid vastgesteld dat in oktober ter kennisname aan de raad zal worden aangeboden. Hierdoor is een belangrijk document om de handhaving programmatisch en uniform uit te voeren gereed.	2010	2012
3.3	Uitvoeren onderzoek naar de noodzaak van een centrale handhavingsjurist.	HB	CW	Een en ander moet worden gezien i.r.t. de samenwerking met Purmerend.	2011	2012

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
3.4	Opzetten van jaarprogramma's.	HH	CW	De nieuwe Integrale Handhavingsnotitie is een eerste stap op weg naar een meer professionele handhaving. Programmatisch handhaven is daarbij essentieel en een onderdeel van het Handhavingsbeleid. In het kielzog van het nieuwe Handhavingsbeleid zal eind september het jaarprogramma handhaving aan het college aangeboden ter vaststelling.	2011	2014
3.5	Betrokken zijn bij en invloed hebben op het opzetten van de RUD.	HH	CW	We zijn betrokken en volgen alle ontwikkelingen. Waar nodig proberen we invloed uit te oefenen. De RUD Noordzeekanaalgebied (NZKG) wordt naar verwachting een gemeenschappelijke regeling (GR). Beemster wil, evenmin als Purmerend, deelnemer worden van de gemeenschappelijke regeling, maar geeft de voorkeur aan contractafspraken met de nieuwe organisatie. Bestuurlijk wordt hier nog steeds over gesproken omdat de minister heeft aangegeven dat een GR noodzakelijk is.	2010	2012
3.6	Beleidsplan Brandweer 2012-2016.	HB	EK	Opstelling van dit beleidsplan wordt niet opgepakt ivm de aanstaande geregionaliseerde brandweer	2011	2012
3.7	Onderzoek verkeersveiligheid in wijken en kernen.	JK	CW	Dit heeft onze voortdurende aandacht. Het is een wezenlijk onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.(GVVP)		2012
3.8	Onderzoek vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen Rijperweg en Oosthuizerweg.	JK	CW	Dit gedeelte van de Purmerenderweg is inmiddels voorzien van rode fiets-suggestiestroken. In dit kader zijn verschillende gesprekken gevoerd, ook bestuurlijk met het HHNK en de Stadsregio Amsterdam. De animo bij de wegbeheerders is momenteel nihil om op deze locatie hierin te investeren. De kwestie kan wel worden meegenomen in het GVVP, waarbij de toename van het verkeer door de aansluiting Purmerenderweg-N244 kan worden betrokken.		2012

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
3.9	Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid voor een noordwestelijke randweg om Middenbeemster.	JK	CW	Er heeft nog geen herstart plaatsgevonden. De kwestie kan meegenomen worden in het GVVP.		2013
3.10	Onderzoek naar haalbaarheid aansluiting Zuiderweg op Zuidijk, nabij A7.	JK	CW	Dit onderzoek moet deel uitmaken van het GVVP.		2012
	Onderzoek naar haalbaarheid van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met als een van de doelen bepalen of aansluiting Zuiderweg – Zuidijk, nabij A7 noodzakelijk is	JK	CW	Het GVVP (gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) is later toegevoegd als een opdracht aan de sector Grondgebied om de samenhang te borgen van de versnipperde verkeer(veiligheid) vraagstukken. Dit om het geheel in een goed overzicht te bundelen en een strategisch stappenplan in de samenhang van te maken. Op 12 juni 2012 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld om dit plan te maken met externe ondersteuning. Eind september, begin oktober zal er een taakstellende werkgroep vanuit de raad worden gevormd om een heldere en juiste opdrachtformulering op te stellen om te komen tot een Des Beemster GVVP.	2011	2012
	WONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTER					
4.1	Voortzetten van planmatige woningbouw binnen het bestaand bebouwd gebied Zuidoostbeemster.	HH	EK	Dit is een voortdurende actie. De Beemster Compagnie is opgericht. De eerste woningen zijn in aanbouw.	2010	2014
4.2	Het vierde kwadrant Middenbeemster volgens plan bebouwen, met waar het efficiënt kan, duurzaamheid als uitgangspunt.	HH	EK	Met het oprichten van De Beemster Compagnie is de samenwerking met Bouwfonds gerealiseerd, die voor realisatie zorg gaat dragen. Aspecten van duurzaamheid maken deel uit van de in voorbereiding zijnde nota Duurzaamheid.	2010	2014
4.3	Actualisatie gegevens onderzoek uit de Woonvisie 2008+, ten behoeve van het in kaart brengen van de woonwensen van jongeren.	HH	LK	Het woonwensen onderzoek onder starters en de concept evaluatie Woonvisie 2008+ zijn gereed. Planning is dat de resultaten nog dit jaar aan de raad aangeboden worden..	2011	2012

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
4.4	Ontwikkelen Integrale visie ruimtelijk beeld van Beemster (Structuurvisie).	HH	CW	De Structuurvisie is op 10 juli 2012 vastgesteld door de raad. Hiermee is een belangrijk beleidsdocument gereed gekomen.	2010	2012 (2011)
4.5	Definitief vaststellen bestemmingsplan Buitengebied.	HH	CW	Samen met de Structuurvisie is het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 op 10 juli vastgesteld door de raad. Hiermee is een belangrijk juridisch kader voor de ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied vastgesteld en kunnen wij weer een aantal jaren vooruit	2010	2012 (2011)
4.6	Vaststellen van het welstandsbeleid in een Omgevingsnota.	HH	CW	Als laatste onderdeel van de ruimtelijke drie eenheid, samen met de Structuurvisie en het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 is de Omgevingsnota op 10 juli vastgesteld. Dit is een uniek RO document dat de veel aandacht trekt vanuit heel Nederland.	2010	2012 (2011)
4.7	Actualiseren bestemmingsplannen Middenbeemster en Westbeemster.	HH	CW	In september van 2012 is de voorbereiding gestart. en is er een bureau geselecteerd dat ons hierin ondersteunt. Voor 1 juli 2013 moeten deze twee documenten gereed zijn.	2012	2013
4.8	Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid en voorstellen voor de opzet van een gemeentelijke monumentlijst met bijbehorende regelingen.	HH	CW	Er is een lijst opgesteld van potentiële gemeentelijke monumenten. In de commissie van 12 juni 2012 was dit onderwerp geagendeerd om een standpunt in te nemen. Inmiddels wordt er verder aan een voorbeeld lijst gewerkt die voldoet aan de wensen van de raad en die met beperkte inzet kan worden opgesteld.	2012	2014
	DE BEEMSTER OMGEVING					
5.1	Opstellen van een plan van aanpak Klimaatbeleidsplan.	JD	CW	De raad heeft in 2011 kennisgenomen van de startnotitie duurzaamheid. Deze startnotitie is verder inhoudelijk en planmatig uitgewerkt en is op 31 juli aangeboden aan het college, in de vorm van een Duurzaamheidsplan. Op 9 oktober 2012 wordt het Duurzaamheidsplan (agenda) besproken in de raadscommissie .	2010	2012

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
5.2	Organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke economie.	JD	CW	Heeft 19 mei 2011 met veel succes plaatsgevonden.	2010	2011
5.3	Gemeentelijk Waterplan opstellen waarin onze bijdrage aan een duurzame waterhuishouding wordt verwerkt.	JK-	CW	In samenwerking met het hoogheemraadschap is er eind 2011 een start gemaakt met het Waterplan. In 2012 is het Waterplan gereed.	2011	2012
5.4	Verder (gefaseerd) ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering in het gemeentehuis.	HB	MT	Hiervoor is nog geen totaal pakket aan maatregelen ontwikkeld omdat intern de expertise en capaciteit hiervoor ontbreekt. Er ligt wel een plan voor energiebesparende maatregelen (zie 5.5). Ad hoc worden wel maatregelen doorgevoerd, maar die komen ook voort uit anders invalshoeken (o.a. besparen op papierverbruik).	2010	2014
5.5	Voorstel energiebesparende maatregelen gemeentehuis.	HB	MT	Er is een plan voor energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis opgesteld. Dit plan wordt als onderdeel van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid in 2012 aan de raad voor besluitvorming aangeboden. Eenvoudige maatregelen, die hierop niet hoeven te wachten, zijn in 2011 tot uitvoer gebracht binnen de normale bedrijfsvoering en de daarvoor beschikbare budgetten.	2010	2011
5.6	Resultaten door het inrichten van een duurzame inkoopfunctie zoals bijvoorbeeld met slimmere straatverlichting.	HB	MT	Er is in de eigen organisatie nog geen duurzaam inkoopbeleid ontwikkeld en dat gaat ook niet lukken omdat daarvoor intern geen expertise en capaciteit aanwezig is. In het duurzaamheidsbeleid en de ambtelijke samenwerking met Purmerend komt dit op de agenda.	2011	2013
5.7	Opstellen van een Kwaliteitsplan Groen en Openbare ruimte.	JK	CW	Op 12 juni 2012 heeft de raad, het kwaliteits- en beheerplan Groen vastgesteld. De voorbereidingen tbv uitvoering van dit plan zijn reeds opgestart.	2010	2012

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND <i>(oorspr)</i>
5.8	Onderzoek naar de mogelijke inzet inwoners en bedrijven bij het beheer en onderhoud van hun omgeving.	JK	CW	Dit is een onderdeel van het beheer en onderhoudsplan als vervolg op het Kwaliteitsplan. In 2012 zullen nadere voorstellen worden uitgewerkt. Het burgerparticipatieplan is een wezenlijk onderdeel van het beheerplan Groen. Begin september zijn alle dorpsraden uitgenodigd met uitleg over groenplannen en de rol van de bewoners. De dorpsraden gaan de wijken in en komen in november 2012 terug hoe wij samen het groenbeheer op plekken in de openbare ruimte gaan aanpakken conform het nieuwe groenbeleid.	2011	2012
5.9	Plan van aanpak voor borging programma Des Beemsters in staande organisatie.	HH	EK	Des Beemsters wordt steeds beter gedragen door de medewerkers ruimte. Ook is het beleid in documenten vastgelegd. In 2012 vergt dit nog wel extra aandacht.	2012	2013
	WERKEN IN BEEMSTER					
6.1	Randvoorwaarden formuleren waaronder de oprichting van een nieuw agrarisch bouwblok mogelijk is.	HH	CW	Binnen het kader van het Bestemmingsplan buitengebied en Structuurvisie is hier aandacht voor. Het Bestemmingsplan Buitengebied geeft een wijzigingsbevoegdheid om gronden aan te wijzen voor nieuwe agrarische bouwblokken.		2012
6.2	Onderzoek naar de mogelijkheden voor een agrarische productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en omgeving.	JD	CW	Onderzoek hiernaar moeten nog worden opgepakt in 2012, waarbij het uitgangspunt een economisch haalbare variant moet zijn.	2011	2012
6.3	Onderzoek naar de mogelijkheid om de veemarkt van Purmerend te verplaatsen naar een locatie in Beemster.	JD	CW	In 2011 is contact gezocht met Economische Zaken van Purmerend om deze kwestie op de agenda te zetten. In 2012 en 2013 zal worden besproken wat de mogelijkheden en wensen hierin zijn..	2011	2013

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
6.4	Samenwerking Land van Leeghwater verder stimuleren en voortzetten.	JD	CW	In 2011 heeft een continuering plaatsgevonden van de gemeentelijke samenwerking in het "Land van Leeghwater". De doelstelling van dit samenwerkingsverband vindt zijn weerslag in de Strategienota Land van Leeghwater 2008-2012.	2010	2014
6.5	Versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen het Nationaal Landschap Laag-Holland en belemmeringen wegnemen.	JD	CW	Op verzoek van de Land van Leeghwater-gemeenten is besloten een (tweede) vertegenwoordiger namens de kleine gemeenten aan de stuurgroep te laten deelnemen (een vertegenwoordiger vanuit het college van Schermer). Beemster wordt ook vertegenwoordigd door het ISW.	2010	2014
6.6	Samenwerking stimuleren met de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en grachtengordel Amsterdam, waarbij Beemster in toeristische informatie meer tot zijn recht komt.	JD	CW	Door ons zijn gesprekken gevoerd met het Bureau monumentenzorg Amsterdam van de gemeente Amsterdam en het Bureau Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland over allerlei vormen van toeristische samenwerking. In 2011 zijn tussen gemeente Amsterdam (Grachtengordel), de Stelling van Amsterdam en gemeente Beemster afspraken gemaakt voor een gezamenlijk promotie van de drie werelderfgoederen. Dit heeft allereerst geleid tot een promotiefolder in twee talen, die in het voorjaar van 2012 is verschenen.	2010	2014
	Realisatie van het project BreedNet in Beemster en de aansluiting van particulieren in de gehele gemeente.	JD	CW	Op de bedrijventerreinen Bamestra en Insulinde is Breednet aangelegd. In aanvulling hierop zijn gesprekken gevoerd met KPN en Reggefiber over de aansluiting van particulieren (Fiber to the home/farm). Hiervoor zijn de kansen aanzienlijk geslonken door de gewijzigde bedrijfsfilosofie van zowel KPN als Reggefiber.		

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
	ACTIEF IN BEEMSTER					
7.1	Beemsterlingen stimuleren te gaan sporten of meer te bewegen.	JK	LK	Met het SMALL project is beoogd meer senioren te laten sporten. In het voorjaar is dit project afgerond. Het merendeel van de groep is blijven sporten direct na afloop van het project. Op lange termijn valt nog niet te zeggen hoeveel is blijven sporten	2010	2013
7.2	In samenwerking met de provincie instellen van een jeugdsportpas voor jongeren tot 18 jaar.	JK	LK	Beemster 400 was van plan op de sportpas op te starten in verband met het succes van de brede school heeft men besloten niet verder te gaan met de sportpas. Sportservice Noord-Holland heeft aangegeven dat in onze gemeente het percentage sportende kinderen hoog is in vergelijking tot andere gemeenten en dat het invoeren van een sportpas de deelname niet zal verhogen maar slechts een verschuiving van sporten zal bewerkstelligen.	2011	2012
7.3	Bewegen en sporten stimuleren via de brede schoolcoördinator.	JK	LK	In het programma van de Brede School Beemster zijn verschillende sporten opgenomen. Tevens heeft de kerngroep besloten om met de combifunctie de nadruk te leggen op sport. De aangestelde Brede School coördinator (combifunctie) is een sportleerkracht van SPOOR.	2011	2012
7.4	Komen tot een afgestemd en evenwichtig aanbod van sportaccommodaties en speelplekken in de gemeente.	JK	LK	Eind 2011 is een start gemaakt met de inventarisatie van de behoeften van jeugd in relatie tot speelvoorzieningen. In dit traject worden jongeren nauw betrokken. Er is inmiddels een kinder -(groep 7 en 8) en een jeugdraad (tot 18) opgericht die dienen als klankbord. .	2010	2013
7.5	De omwonenden en gebruikers betrekking bij de realisatie van de plannen.	JK	LK	Waar mogelijk en relevant worden bewoners betrokken	2010	2013

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
7.6	Een afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten realiseren.	JK	LK	Het aanbod van naschoolse activiteiten is nog steeds in ontwikkeling. Er is grote belangstelling. Het project kan nu al als succesvol worden gezien.	2011	2013
7.7	Combinatiefunctie ten behoeve van de ontwikkeling van de brede school instellen	JK	LK	Zie 7.6		2011
7.8	Onderzoek naar de mogelijkheden van een Juniorcollege (klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs) in samenwerking met de Purmerendse Scholen Groep.	JK	LK	Wij hebben de afgelopen periode onderzoek laten doen ten einde een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die er zijn voor dit project. Samen met de PSG is geconcludeerd dat er op korte termijn (tot 2015) geen mogelijkheden zijn. Wij blijven echter open staan voor een dergelijk project.	2011	2012
	Onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart van OBS de Bonte Klaver	JK/JD	LK	Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het gebouw van de Bonte Klaver..	2012	2013
	ZORG EN INKOMEN IN BEEMSTER					
8.1	Klanttevredenheid Wmo-gebruikers evalueren en waar nodig de uitvoering verbeteren.	JD	LK	Er is in het voorjaar 2012 een onderzoek geweest over de tevredenheid in 2011.	2010	2013
8.2	Beter zichtbaar maken Wmo-loket onder andere door uitbouwen van het digitaal loket.	JD	LK	De resultaten van het klanttevredenheids-onderzoek van 2008 en 2009 laten nauwelijks verschillen zien en liggen gelijk dan wel soms net iets boven het gemiddelde van de 227 deelnemende gemeenten. Sinds kort is Beemster aangesloten bij Regelhulp, een vorm van digitale dienstverlening waar mensen door het beantwoorden van vragen nadere informatie krijgen over hun (hulp) vraag. Deze link is ook op de website van de gemeente Beemster terug te vinden (Dienstverlening>producten en diensten>Wmo-loket) Men heeft daarbij de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen die rechtstreeks in de mailbox van het Wmo-loket terecht komt. Op termijn worden ook de aanvraagformulieren gekoppeld.	2010	2013

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
8.3	Voortzetten van het wonen, zorgen welzijnproject 'De Verbinding'. Onderzoek naar inzet domotica. Uitbreiding 24-uurs zorg, uiteindelijk in gehele Beemster.	JD	LK	Het project Domotica (extramurale zorg) stimuleert door middel van integratie van technologie en diensten het langer in de eigen woning blijven wonen. Recent is in dit kader het project beeldbellen van start gegaan. Vanuit Beemster zijn er inmiddels al 15 apparaten verstrekt.	2010	2013
8.4	'Kanteling' in de Wmo: ondersteuning bieden om te kunnen participeren in plaats van verzorging.	JD	LK	De medewerkers van het Wmo-loket krijgen scholing om zich op deze nieuwe taak voor te bereiden vanaf het 4 ^e kwartaal 2011	2011	2013
8.5	Ontwikkelen van beleid ten aanzien van zorgboerderijen.	JD	LK	Voorlopig zien wij af van het ontwikkelingen van dit beleid.		?? (2011)
	DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE STAAT VAN BEEMSTER					
9.1	Voorstel maken voor het instellen van een ambtelijk ondersteunde raadscommissie met zo nodig externe deskundigheid die keuzes kan voorstellen om te komen tot een realistisch meerjarenperspectief vanaf het begrotingsjaar 2012.	HB	MT	Deze raadscommissie is gevormd door vertegenwoordigers van drie partijen. Samen met college en MT zijn voorstellen gedaan die in de Kadernota 2012 zijn verwerkt. De begroting 2012 laat zien dat door een pakket aan bezuinigingen het jaar 2013 bijna en het jaar 2014 geheel sluitend kan eindigen. De boodschap van de kadernota 2013 is dat er extra bezuinigingen noodzakelijk zijn om een positief meerjarenperspectief te realiseren.	2010	2010
9.2	Verbetering planning- en controlcyclus.	JK	MT	Het besluitvormingsproces en implementatie in de bedrijfsvoering is afgerond.	2010	2011
9.3	Vaststellen en in uitvoering nemen personeelsontwikkelingsbeleid.	JD	MT	Het personeelsontwikkelingsbeleid is vastgesteld en de agenda is in uitvoering. De agenda is recent bijgesteld rekening houdend met de komende samenwerking met Purmerend.	2010	2011

Betekenis kleuren

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
-----	-----------------------	-----	----	-----------------	-------	------------------

Oranje: kan niet worden afgerond
 Lichtblauw: afgerond
 Wit: in proces
 Geel: later toegevoegd.