



## VERGADERING GEMEENTERAAD 2013

### VOORSTEL

**Registratienummer** R-2013-0283  
**Bijlage(n)**  
**Onderwerp** Aanvullend krediet t.b.v. uitrukpost ZOB

Middenbeemster, 22 oktober 2013

Aan de raad

#### **Inleiding en probleemstelling**

Op 8 oktober jl. heeft het college van B&W met uw instemming besloten om de uitrukpost voor de brandweer in Zuidoostbeemster definitief te bouwen. Op verzoek van het college is opnieuw gekeken naar de oorspronkelijke begroting, in relatie tot de nu benodigde middelen. Het project is in 2006 officieel gestart met een beschikbaar krediet van € 227.250,00. Uit de vergelijking blijkt dat er een overschrijding wordt voorzien van €50.648,41. Tevens zal er nader onderzoek moeten worden gedaan omtrent het al dan niet kunnen compenseren van de btw. In 2014 zal namelijk de brandweertaak overgaan naar de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

#### **Oplossingsrichting**

Op basis van de vergelijking van het oorspronkelijk begrote bedrag met de reeds gedane uitgaven en de nog uit te voeren bouw kan het volgende worden vastgesteld.

1. Het beschikbare budget is vanaf 2006 niet geïndexeerd.
2. Er is een overschrijding ontstaan door aanpassingen in het ontwerp, naar aanleiding van de inspraakronde (€23.344,00)
3. Bouwleges waren geraamd op raming € 500,00 maar zijn in werkelijkheid € 5.609,00 (verschil €5.109)
4. Omleggen kabels en leidingen Liander en KPN. (€ 11.767,36)
5. Er was geen rekening gehouden met inzet ondersteuning TBDZ. (€ 3.401,51)
6. Post onvoorzien is opgehoogd. (€ 6.000,00)

Hiermee wordt het verschil van het nu totaal benodigde budget ten opzichte van het reeds in de begroting verwerkte budget voor bouw en inrichting verklaard. In de oorspronkelijke raming was ook een budget voor inrichting opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat dit budget tot het bouwbudget moet worden gerekend. Hiervoor geldt een andere afschrijftermijn. Daarmee is het benodigde extra krediet qua kapitaalslasten binnen de huidige begroting op te vangen en leidt niet tot een stijging van de jaarlijkse kosten.

#### **Meetbare doelstelling**

Het realiseren van een uitrukpost voor de brandweer in Zuidoostbeemster

#### **Financiële consequenties**

De meerkosten ten opzichte van het oorspronkelijke krediet (€ 227.250,00) bedragen € 50.648,41. De gevolgen voor de begroting en de meerjarenraming zijn te verwaarlozen door toepassing van de juiste afschrijvingstermijnen.

### **Overige consequenties**

Risico:

Omdat de brandweertaak overgaat naar de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is de btw mogelijk niet meer te compenseren via het btw-compensatiefonds. Gezien de gemeente Beemster in Zaanstreek-Waterland niet de enige gemeente is, zal met gemeenten die door dezelfde problematiek worden getroffen contact worden opgenomen om samen op te trekken richting Belastingdienst om tot een oplossing te komen. Indien dit niet leidt tot een oplossing is dit een risico van ca. €58.000.

Dit moet opgenomen worden in de risicoparaagraaf.

### **Monitoring evaluatie**

geen

### **Voorgesteld besluit**

U wordt voorgesteld een aanvullend krediet te voteren voor de uitrukpost Zuidoostbeemster. Dit krediet leidt niet tot verhoging van de jaarlijkse kapitaalslasten, omdat de investering in het geheel kan worden gezien als een investering in een gebouw, waardoor de afschrijftermijnen anders worden dan oorspronkelijk voorzien.

### **Communicatie/Participatie**

geen