

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|------------------------------------|---|-----|----|--|-------|------------------|
| DIENSTVERLENING IN BEEMSTER | | | | | | |
| 1.1 | Samenwerking zoeken met naburige gemeenten om een robuuste ambtelijke organisatie op te zetten. | HB | EK | Op dinsdag 18 september 2012 is de gemeenteraad geclausuleerd akkoord gegaan met vergaande ambtelijke samenwerking met Purmerend. In januari 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de businesscase en de personele consequenties zoals toen bekend. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 10 december akkoord gaan met de stukken die de samenwerking moeten vastleggen. | 2010 | 2014 |
| 1.2 | Uitbreiding van het aantal digitaal beschikbare producten ter verbetering van de dienstverlening. | HB | MT | Per 1 januari 2014 gaat Beemster gebruik maken van de digitale productencatalogus van Purmerend. Deze catalogus wordt gelinkt aan de website van Beemster. De producten zullen daar waar nodig herkenbaar zijn als producten van Beemster (huisstijl). Deze actie heeft primair tot doel om een groter aanbod te realiseren en secundair efficiency in de bedrijfsvoering en kostenbesparing. Doelstelling is dat er per 1 januari 2014 zichtbaar meer tastbare producten worden aangeboden. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van formulieren. Er is een overzicht in de maak die aangeeft welke extra producten per 1 januari 2014 worden aangeboden. Dit overzicht zal in oktober/november 2013 beschikbaar zijn. | 2010 | 2014 (2013) |
| 1.3 | Afstemming van de traditionele en digitale dienstverlening, zowel op serviceniveau als op personeelsniveau. | HB | MT | Dit onderwerp vindt zijn herkomst in het coalitieakkoord (digitaal niet ten nadelen van het niveau van de traditionele dienstverlening). Het vastgestelde kwaliteitshandvest geeft aan welke kwaliteit de burger mag verwachten van de gemeentelijke dienstverlening. Dit is uitgedrukt in concrete servicenormen voor zowel de traditionele als de digitale dienstverlening. Onderzoek (aan de hand van meegestuurde reactiekaarten) wijst uit, dat de burger tevreden is over de wijze waarop uitvoering aan dit handvest wordt gegeven. Het handvest is een belangrijke onderlegger voor de prestatieafspraken die met Purmerend worden | 2010 | 2011 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|---|-----|----|--|-------|------------------|
| | | | | gemaakt in het kader van de komende ambtelijke samenwerking. | | |
| 1.4 | Kwaliteitshandvest met servicenormen opstellen en werkprocessen daarop afstemmen. | HB | MT | Het kwaliteitshandvest is vastgesteld en geïmplementeerd. Medewerkers zijn op de hoogte van de gewenste kwaliteitsniveaus. | 2010 | 2012 (2011) |
| 1.5 | Digitale dienstverlening op een bij de gemeente passende wijze en op (financieel) verantwoorde schaal verder inrichten. | HB | MT | Deze doelstelling is destijds vastgesteld voor de wijze waarop uitvoering moet worden gegeven aan het programma E-Beemster. Dit programma is afgesloten om reden van de komende ambtelijke samenwerking met Purmerend . Het verder ambtelijk oppakken van onderwerpen vanuit dit programma waartoe Beemster wettelijk verplicht is, worden nu zoveel mogelijk doorgeschoven naar 2014 en verder. Daarmee sluit Beemster aan op de planning en werkuvoering van Purmerend. Bij dit werk gaat het vooral om de grote (toekomstig wettelijke verplichte) onderwerpen basisregistratie grootschalige topografie en de basisregistratie personen (modernisering GBA). | 2010 | 2014 |
| | BEEMSTERLING IN BEEMSTER | | | | | |
| 2.1 | De ruimten in de jongerencentra zo optimaal mogelijk gebruiken. | JD | LK | De samenwerking met Welsean is gestopt per 1 januari 2012. Dit betekent dat het beheer van het gebouw terug is gekomen bij de gemeente. Wij beraden ons op dit moment op welke wijze wij het beheer vorm willen geven. | 2010 | 2011 |
| 2.2 | Jongerenactiviteiten ontwikkelen die voorzien in de vraag van de doelgroep. | JD | LK | Het jongerenwerk van Clup Welzijn uit Purmerend zijn heet in het voorjaar is onderzoek gedaan naar de behoeften van jongeren. Momenteel is er intensief contact met de oudere jeugd om te bezien of de wensen die zij hebben te realiseren zijn. | 2010 | 2013 |
| 2.3 | Jongeren stimuleren aan activiteiten in het buurthuis deel te nemen. | JD | LK | Zie 2.1 en 2.2. | 2010 | 2013 |
| 2.4 | Verder uitbreiden ondersteuning mantelzorgers. | JD | LK | Aangenaam Wonenplus heeft een medewerker in dienst die specifiek ingezet wordt voor de ontwikkeling | 2010 | 2013 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|--|-----|----|--|-------|------------------|
| | | | | van mantelzorgondersteuning in de gemeenten Schermer, Graft-De Rijp, Zeevang en Beemster. Vaak worden activiteiten ter ondersteuning van de mantelzorgers gecombineerd. Steeds meer mantelzorgers worden in kaart gebracht. Recent is het project "beeldbellen" van start gegaan. Hierdoor worden mantelzorgers ontlast. | | |
| 2.5 | Ontwikkeling en definitieve huisvesting Centrum Jeugd en Gezin. | JD | LK | Het CJG huist sinds december 2011 in het gebouw van de Bibliotheek. Te zien is dat de wijziging van de locatie meer centraal in het dorp een stijging van het aantal bezoekers tot gevolg heeft. Zowel bibliotheek als CJG zijn zeer tevreden over deze inwoning. Getracht wordt om gezamenlijk activiteiten te organiseren. | 2010 | 2011 |
| 2.6 | Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin. | JD | LK | I.v.m. alle ontwikkelingen die er zijn op het terrein van jeugdzorg is de evaluatie van het CJG betrokken bij de startnotitie Dorpszorg jeugd die voor juni geagendeerd staat. | | 2013 |
| 2.7 | Verbeteren transparantie bedrijfsvoering GGD (samen met andere gemeenten). | JD | LK | De GGD levert inzichtelijke stukken aan. Ook is er meer openheid over de huidige bedrijfsvoering. In verband met keuzes die gemaakt moeten worden op in de verschillende beleidsterreinen is ambtelijke inzet op dit onderwerp geminimaliseerd. | 2010 | 2011 |
| 2.8 | Verdere professionalisering peuterspeelzaalwerk. | JD | LK | De Stichting Kinderopvang Beemster (SKB) is voor de zomer met een voorstel gekomen waaruit een nieuwe methode blijkt om de kindplaatsen van het peuterspeelzaalwerk te financieren. Hierdoor is de bezuinigingsopdracht gehaald worden en is het peuterspeelzaalwerk gegarandeerd voor de toekomst. Daarbij is gestart met de formulering van het beleid voor Voor- en vroegschoolse educatie. Doel is dat aan kinderen tot 4 jaar die een risico lopen met een ontwikkelingsachterstand aan het basisonderwijs te beginnen een begeleidingstraject wordt geboden. | 2010 | 2011 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|------|---|-----|----|--|-------|------------------|
| 2.9 | Instelling dorpswethouders als contactbestuurder voor de inwoners en de dorpsraden. | HB | EK | Het college heeft hierover een besluit genomen | | 2010 |
| 2.10 | Oprichting dorpsraden Zuidoostbeemster en Middenbeemster. | HB | EK | Er zijn dorpsraden geïnstalleerd voor Noord-, West- en Zuidoostbeemster. Ook in Middenbeemster is inmiddels een dorpsraad. | 2010 | 2011 |
| 2.11 | Raadsverordening voor dorpsraden. | HB | EK | Deze is vastgesteld door de gemeenteraad | | 2011 |
| | | | | | | |
| | VEILIG IN BEEMSTER | | | | | |
| 3.1 | Het inzetten van pre-mediation als onderdeel van het handhavingsbeleid. | HB | CW | In de praktijk is al op meerdere handhavingsgebieden geëxperimenteerd met pre-mediation. Het toepassen hiervan is een overwegend succes gebleken. Inmiddels is pre-mediation een niet meer weg te denken onderdeel van handhaving. | 2010 | 2012 (2010) |
| 3.2 | Uniformiteit in de handhaving implementeren. | HB | CW | Grondgebied heeft in oktober 2011 een startnotie Integraal Handhavingsbeleid aan de raad aangeboden. Het Plan van Aanpak is in maart 2012 ter kennisname aan de raadscommissie aangeboden Het Integrale Handhavingsbeleid is een eerste stap op weg naar een meer professionele handhaving. Uniformiteit is dan een belangrijk aspect. In mei 2012 heeft er een risico analyse plaatsgevonden integraal afgestemd door de gehele organisatie en externe diensten. Dit is een wezenlijk onderdeel om te komen tot een juiste kwalitatieve programmering met een goede politieke afweging. Op 4 september 2012 heeft het college het Integraal Handhavingsbeleid vastgesteld dat in oktober ter kennisname aan de raad zal worden aangeboden. Hierdoor is een belangrijk document om de handhaving programmatisch en uniform uit te voeren gereed. | 2010 | 2012 |
| 3.3 | Uitvoeren onderzoek naar de noodzaak van een centrale handhavingsjurist. | HB | CW | Een en ander moet worden gezien in relatie tot de samenwerking met Purmerend. Is nu voldoende geborgd met het tijdelijke Juridisch loket van Beemster/Purmerend. Ter voorbereiding van de samenwerking zullen de taken van een centrale jurist | 2011 | 2012 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|--|-----|----|--|-------|------------------|
| | | | | overgedragen worden aan Purmerend conform het Handhavingsbeleid van Beemster. | | |
| 3.4 | Opzetten van jaarprogramma's. | HH | CW | De nieuwe Integrale Handhavingsnotitie is een eerste stap op weg naar een meer professionele handhaving. Programmatisch handhaven is daarbij essentieel en een onderdeel van het Handhavingsbeleid. Als uitwerking van het nieuwe Handhavingsbeleid heeft het college inmiddels het Handhavingsprogramma 2014 vastgesteld en ter kennisgeving aan de raad aangeboden. | 2011 | 2014 |
| 3.5 | Betrokken zijn bij en invloed hebben op het opzetten van de RUD. | HH | CW | We zijn betrokken en volgen alle ontwikkelingen. Waar nodig proberen we invloed uit te oefenen. De RUD Noordzeekanaalgebied (NZKG) wordt naar verwachting een gemeenschappelijke regeling (GR). Beemster wil, evenmin als Purmerend, deelnemer worden van de gemeenschappelijke regeling, maar geeft de voorkeur aan contractafspraken met de nieuwe organisatie. Bestuurlijk wordt hier nog steeds over gesproken omdat de minister heeft aangegeven dat een GR noodzakelijk is. Op bestuurlijk niveau vinden er onderhandelingen plaats om te komen tot een contract oplossing met de RUD IJmond. Het ziet er naar uit dat een oplossing in zicht is in de vorm van een GR-light en DVO regeling met de RUD IJmond. Het college heeft inmiddels de intentie uitgesproken om aan een GR-light zich te conformeren via een DVO. In oktober 2013 zal hier meer duidelijkheid in komen. Per 1 januari 2014 moeten de Basistaken op Milieugebied bij een RUD zijn ondergebracht. De planning laat zien dat dit gaat lukken. | 2010 | 2012 |
| 3.6 | Beleidsplan Brandweer 2012-2016. | HB | EK | Opstelling van dit beleidsplan wordt niet opgepakt ivm de aanstaande geregionaliseerde brandweer | 2011 | 2012 |
| 3.7 | Onderzoek verkeersveiligheid in wijken en kernen. | JK | CW | Dit heeft onze voortdurende aandacht. Het is een wezenlijk onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer- en | | 2012 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|------|--|-----|----|---|-------|------------------|
| | | | | Vervoersplan.(GVVP) | | |
| 3.8 | Onderzoek vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen Rijperweg en Oosthuizerweg. | JK | CW | Dit gedeelte van de Purmerenderweg is inmiddels voorzien van rode fiets-suggestiestroken. In dit kader zijn verschillende gesprekken gevoerd, ook bestuurlijk met het HHNK en de Stadsregio Amsterdam. De animo bij de wegbeheerders is momenteel nihil om op deze locatie hierin te investeren. De kwestie kan wel worden meegenomen in het GVVP, waarbij de toename van het verkeer door de aansluiting Purmerenderweg-N244 kan worden betrokken. | | 2012 |
| 3.9 | Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid voor een noordwestelijke randweg om Middenbeemster. | JK | CW | Er heeft nog geen herstart plaatsgevonden. De kwestie kan meegenomen worden in het GVVP. | | 2013 |
| 3.10 | Onderzoek naar haalbaarheid aansluiting Zuiderweg op Zuiddijk, nabij A7. | JK | CW | Dit onderzoek moet deel uitmaken van het GVVP. | | 2012 |
| | Onderzoek naar haalbaarheid van een gemeentelijk verkeers-en vervoersplan (GVVP) met als een van de doelen bepalen of aansluiting Zuiderweg – Zuiddijk, nabij A7 noodzakelijk is | JK | CW | Het GVVP (gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) is later toegevoegd als een opdracht aan de sector Grondgebied om de samenhang te borgen van de versnipperde verkeer(veiligheid) vraagstukken. Dit om het geheel in een goed overzicht te bundelen en een strategisch stappenplan in de samenhang van te maken. Op 12 juni 2012 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld om dit plan te maken met externe ondersteuning om te komen tot een Des Beemster GVVP. Inmiddels heeft de raad op 5 maart 2013 de kaders vastgesteld waarmee een GVVP kan worden opgesteld. Inmiddels is het opstellen van het GVVP in volle gang en zijn er al bijeenkomsten geweest van o.a klankbordgroepen. De planning is dat eind 2013 het GVVP kan worden aangeboden aan de raad en in begin 2014 operationeel kan worden ingezet als een richtinggevend beleidskader. | 2011 | 2012 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|--|-----|----|--|-------|------------------|
| | WONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTER | | | | | |
| 4.1 | Voortzetten van planmatige woningbouw binnen het bestaand bebouwd gebied Zuidoostbeemster. | HH | EK | Dit is een voortdurende actie. De Beemster Compagnie is opgericht. De eerste woningen zijn in aanbouw. | 2010 | 2014 |
| 4.2 | Het vierde kwadrant Middenbeemster volgens plan bebouwen, met waar het efficiënt kan, duurzaamheid als uitgangspunt. | HH | EK | Met het oprichten van De Beemster Compagnie is de samenwerking met Bouwfonds gerealiseerd, die voor realisatie zorg gaat dragen. Aspecten van duurzaamheid maken deel uit van de vastgestelde nota Duurzaamheid. | 2010 | 2014 |
| 4.3 | Actualisatie gegevens onderzoek uit de Woonvisie 2008+, ten behoeve van het in kaart brengen van de woonwensen van jongeren. | HH | LK | De evaluatie van de Woonvisie 2008+ en het in kaart brengen van de woonwensen van jongeren is inmiddels gereed en aan de raad ter kennisgeving aangeboden | 2011 | 2013 |
| 4.4 | Ontwikkelen Integrale visie ruimtelijk beeld van Beemster (Structuurvisie). | HH | CW | De Structuurvisie is op 10 juli 2012 vastgesteld door de raad. Hiermee is een belangrijk beleidsdocument gereed gekomen. | 2010 | 2012 (2011) |
| 4.5 | Definitief vaststellen bestemmingsplan Buitengebied. | HH | CW | Samen met de Structuurvisie is het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 op 10 juli vastgesteld door de raad. Hiermee is een belangrijk juridisch kader voor de ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied vastgesteld en kunnen wij weer een aantal jaren vooruit | 2010 | 2012 (2011) |
| 4.6 | Vaststellen van het welstandsbeleid in een Omgevingsnota. | HH | CW | Als laatste onderdeel van de ruimtelijke drie eenheid, samen met de Structuurvisie en het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 is de Omgevingsnota op 10 juli vastgesteld. Dit is een uniek RO document dat de veel aandacht trekt vanuit heel Nederland. | 2010 | 2012 (2011) |
| 4.7 | Actualiseren bestemmingsplannen Middenbeemster en Westbeemster. | HH | CW | In september van 2012 is de voorbereiding gestart. en is er een bureau geselecteerd dat ons hierin ondersteunt. Voor 1 juli 2013 moeten deze twee documenten gereed zijn. Het bestemmingsplan Midden- en Westbeemster staat geagendeerd voor 11 juni. | 2012 | 2013 |
| 4.8 | Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid en voorstellen | HH | CW | Er is een lijst opgesteld van potentiële gemeentelijke | 2012 | 2014 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|---|-----|----|--|-------|------------------|
| | voor de opzet van een gemeentelijke monumentlijst met bijbehorende regelingen. | | | monumenten. In de commissie van 12 juni 2012 was dit onderwerp geagendeerd om een standpunt in te nemen. Inmiddels wordt er verder aan een lijst gewerkt die voldoet aan de wensen van de raad en die met beperkte inzet en middelen kan worden opgesteld. Deze zal eerst aan de raad moeten worden voorgesteld om verder de Monumentenlijst met de bijbehorende regelingen en uitvoering te kunnen vaststellen. De verwachting is dat een eerste concept eind 2013 kan worden aangeboden en een definitieve lijst eerste kwartaal 2014. | | |
| | DE BEEMSTER OMGEVING | | | | | |
| 5.1 | Opstellen van een plan van aanpak Klimaatbeleidsplan. | JD | CW | De raad heeft in 2011 kennisgenomen van de startnotitie duurzaamheid. Deze startnotitie is verder inhoudelijk en planmatig uitgewerkt en is op 31 juli 2012 aangeboden aan het college, in de vorm van een Duurzaamheidsplan. Op 9 oktober 2012 is dit plan besproken in de raadscommissie. Op 19 februari 2013 heeft een presentatie plaats gevonden aan de raad. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen door de gemeenteraad van de Duurzaamheidsagenda op 26 maart 2013. | 2010 | 2012 |
| 5.2 | Organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke economie. | JD | CW | Heeft 19 mei 2011 met veel succes plaatsgevonden. | 2010 | 2011 |
| 5.3 | Gemeentelijk Waterplan opstellen waarin onze bijdrage aan een duurzame waterhuishouding wordt verwerkt. | JK- | CW | In samenwerking met het hoogheemraadschap is er eind 2011 een start gemaakt met het Waterplan. In 2012 is het Waterplan gereed. Inmiddels heeft er feestelijke oplevering van het Waterplan plaats gevonden gezamenlijk met het Hoogheemraadschap in het voorjaar van 2013. | 2011 | 2012 |
| 5.4 | Verder (gefaseerd) ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering in het gemeentehuis. | HB | MT | Deze doelstelling is achterhaald in verband met de komende ambtelijke samenwerking met Purmerend. De doelstelling zal weer actueel kunnen worden zodra | 2010 | 2014 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|---|-----|----|--|-------|------------------|
| | | | | duidelijk is wat het toekomstig gebruik van de leegstand, per 1 januari 2014, in het gemeentehuis zal worden. Dan zou ook het eerder opgestelde plan voor energiebesparende maatregelen in dit pand weer ter hand genomen kunnen worden (zie 5.5). Ad hoc zijn maatregelen doorgevoerd, maar die komen ook voort uit anders invalshoeken (o.a. besparen op papierverbruik). | | |
| 5.5 | Voorstel energiebesparende maatregelen gemeentehuis. | HB | MT | Er is in 2011 een plan voor energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis gemaakt. Dit plan is tot op heden niet aan de raad voor besluitvorming voorgelegd. De aanvankelijke reden hiervan was, dat dit onderwerp zou worden ingevoegd in de budgetaanvraag voor uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Dit invoegen is uiteindelijk niet gedaan omdat het plan wordt aangehouden totdat meer duidelijkheid is over het toekomstig gebruik van het gemeentehuis. Dit "aanhouden" geldt alleen voor de grote maatregelen van dit plan. Eenvoudige maatregelen, die tot uitvoer konden worden gebracht binnen de normale bedrijfsvoering en binnen de daarvoor beschikbare budgetten, zijn tot uitvoer gebracht. | 2010 | 2011 |
| 5.6 | Resultaten door het inrichten van een duurzame inkoopfunctie zoals bijvoorbeeld met slimmere straatverlichting. | HB | MT | De beoogde resultaten zijn resultaten die (moeten) voortkomen uit de uitvoering van de programmadoelstelling 5.1: duurzaamheidsbeleid. Anderzijds is het resultaat van deze doelstelling, dat die richtinggevend is voor de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de inkoopfunctie: de focus ligt op duurzaamheid. | 2011 | 2013 |
| 5.7 | Opstellen van een Kwaliteitsplan Groen en Openbare ruimte. | JK | CW | Op 12 juni 2012 heeft de raad, het kwaliteits- en beheerplan Groen vastgesteld. De voorbereidingen tbv uitvoering van dit plan zijn reeds opgestart. | 2010 | 2012 |
| 5.8 | Onderzoek naar de mogelijke inzet inwoners en bedrijven bij het beheer en onderhoud van hun omgeving. | JK | CW | Dit is een onderdeel van het beheer en onderhoudsplan als vervolg op het Kwaliteitsplan. In 2012 zullen nadere | 2011 | 2012 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|--|-----|----|---|-------|------------------|
| | | | | voorstellen worden uitgewerkt. Het burgerparticipatieplan is een wezenlijk onderdeel van het beheerplan Groen. Begin september zijn alle dorpsraden uitgenodigd met uitleg over groenplannen en de rol van de bewoners. De dorpsraden gaan de wijken in en komen in november 2012 terug hoe wij samen het groenbeheer op plekken in de openbare ruimte gaan aanpakken conform het nieuwe groenbeleid. De inventarisatie van de Dorpsraden hebben nauwelijks iets opgeleverd. De gemeente is nu zelf actief bezig om burgerparticipatie te realiseren. Zowel actief als reactief. Dit levert op dit moment een aantal trajecten op. Het is inmiddels een wezenlijk onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. | | |
| 5.9 | Plan van aanpak voor borging programma Des Beemsters in staande organisatie. | HH | EK | Des Beemsters wordt steeds beter gedragen door de medewerkers ruimte. Ook is het beleid in documenten vastgelegd. In 2013 is besloten het Kwaliteitsteam nog gedurende drie jaar in te schakelen bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, met aanvullende inzet van subsidie van de Rijksdienst voor het Erfgoed. | 2012 | 2013 |
| | Analyse en Advies voor de Algemene Begraafplaats Middenbeemster | JK | CW | Naar aanleiding van signalen, klachten en de verwijdering van de aula en toegankelijkheid van de Algemene begraafplaats Middenbeemster is er in opdracht van het college een analyse en advies opgesteld. Eind 2013 zal dit advies aan het college worden aangeboden en zal het college zich verder beraden hoe hier uitvoerend mee om te gaan. | 2013 | 2014 |
| | WERKEN IN BEEMSTER | | | | | |
| 6.1 | Randvoorwaarden formuleren waaronder de oprichting van een nieuw agrarisch bouwblok mogelijk is. | HH | CW | Binnen het kader van het Bestemmingsplan buitengebied en Structuurvisie is hier aandacht voor. Het Bestemmingsplan Buitengebied geeft een wijzigingsbevoegdheid om gronden aan te wijzen voor nieuwe agrarische bouwblokken. | | 2012 |
| 6.2 | Onderzoek naar de mogelijkheden voor een agrarische | JD | CW | Het onderzoek is in de loop van tijd geworden naar | 2011 | 2012 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|--|-----|----|---|-------|------------------|
| | productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en omgeving. | | | stimulerend en faciliterend waarbij het uitgangspunt een economisch haalbare variant moet zijn. Voorwaarde is private financiering en betrokkenheid van en draagvlak bij lokale en regionale producenten. De rol van de gemeente is regisserend, stimulerend en mogelijk ruimtelijk faciliterend binnen het vastgestelde actueel beleid. Het is een doorlopend aandachtspunt. | | |
| 6.3 | Onderzoek naar de mogelijkheid om de veemarkt van Purmerend te verplaatsen naar een locatie in Beemster. | JD | CW | In 2011 is contact gezocht met Economische Zaken van Purmerend om deze kwestie op de agenda te zetten. Vervolgens is er in 2013 met de gemeente Purmerend onderzocht of een verplaatsing van de gegroeide veemarkt naar een locatie in Beemster mogelijk zou zijn. Deze veemarkt vindt nu in Purmerend (Baanstee) plaats. Vooralsnog blijft het een aandachtspunt, maar blijkt de urgentie minder en de mogelijkheden zeer beperkt. Op dit moment worden de mogelijkheden daardoor niet onderzocht. | 2011 | 2013 |
| 6.4 | Samenwerking Land van Leeghwater verder stimuleren en voortzetten. | JD | CW | In 2011 heeft een continuering plaatsgevonden van de gemeentelijke samenwerking in het "Land van Leeghwater". De doelstelling van dit samenwerkingsverband vindt zijn weerslag in de Strategienota Land van Leeghwater 2008-2012. Hieraan is in 2013 en wordt in 2014 verder uitvoering aan gegeven. Ook zal in 2014 zal verder nagedacht worden over de rol van de gemeente Beemster binnen het Land van Leeghwater. Dit mede in verband met de fusie tussen Graft-De Rijp en de Schermer met Alkmaar. | 2010 | 2014 |
| 6.5 | Versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen het Nationaal Landschap Laag-Holland en belemmeringen wegnemen. | JD | CW | Op verzoek van de Land van Leeghwater-gemeenten is besloten een (tweede) vertegenwoordiger namens de kleine gemeenten aan de stuurgroep te laten deelnemen (een vertegenwoordiger vanuit het college van Schermer). Beemster wordt ook vertegenwoordigd door het ISW. | 2010 | 2014 |
| 6.6 | Samenwerking stimuleren met de werelderfgoederen | JD | CW | Door ons zijn gesprekken gevoerd met het Bureau | 2010 | 2014 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|---|-----|----|---|-------|------------------|
| | Stelling van Amsterdam en grachtengordel Amsterdam, waarbij Beemster in toeristische informatie meer tot zijn recht komt. | | | monumentenzorg Amsterdam van de gemeente Amsterdam en het Bureau Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland over allerlei vormen van toeristische samenwerking. In 2011 zijn tussen gemeente Amsterdam (Grachtengordel), de Stelling van Amsterdam en gemeente Beemster afspraken gemaakt voor een gezamenlijk promotie van de drie werelderfgoederen. Dit heeft allereerst geleid tot een promotiefolder in twee talen, die in het voorjaar van 2012 is verschenen. Vervolgens zijn er afspraken gaande met de regio VVW en BTLH over een huisstijl WE en website. Onder regie van de landelijke Stichting Werelderfgoed.NL (beleidskader promotie Nederlandse werelderfgoederen) vindt structureel overleg plaats tussen de drie partijen om de samenwerking die in 2013 is ontwikkeld, in 2014 verder concreet gestalte te geven en zichtbaar te maken. | | |
| | Realisatie van het project BreedNet in Beemster en de aansluiting van particulieren in de gehele gemeente. | JD | CW | Op de bedrijventerreinen Bamestra en Insulinde is Breednet aangelegd. In aanvulling hierop zijn verdere gesprekken gevoerd met KPN en Reggefiber over de aansluiting van particulieren (Fiber to the home/farm). Hiervoor zijn de kansen aanzienlijk geslonken door de gewijzigde bedrijfsfilosofie van zowel KPN als Reggefiber. De gemeente Beemster blijft inzetten op het gebruik van glasvezel in de toekomst, tot en met de laatste woning in het agrarisch gebied. De onderhandelingen via ISW met Reggefiber zijn minimaal vanwege organisatorische problemen bij dit bedrijf. De beoogde snelle internetverbindingen bij bedrijven en woningen op het grondgebied van gemeente Beemster zijn nog niet mogelijk. In 2014 zal onverminderd geprobeerd worden om partijen bij elkaar te brengen door de gemeente in een faciliterende rol. | | |
| | | | | | | |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|--|-----|----|---|-------|------------------|
| | ACTIEF IN BEEMSTER | | | | | |
| 7.1 | Beemsterlingen stimuleren te gaan sporten of meer te bewegen. | JK | LK | Een van de speerpunten van beleid in het kader van het volksgezondheidsbeleid voor de periode 2013 e.v. is het stimuleren van beweging. Het project "lekker fit" heeft het schooljaar 2012/2013 op de basisscholen gedraaid en gaat inmiddels het tweede schooljaar in. | 2010 | 2013 |
| 7.2 | In samenwerking met de provincie instellen van een jeugdsportpas voor jongeren tot 18 jaar. | JK | LK | In verband met het succes van de brede school heeft men besloten niet verder te gaan met de sportpas. Sportservice Noord-Holland heeft aangegeven dat in onze gemeente het percentage sportende kinderen hoog is in vergelijking tot andere gemeenten en dat het invoeren van een sportpas de deelname niet zal verhogen maar slechts een verschuiving van sporten zal bewerkstelligen. Daarom zien wij af van verdere initiatieven. | 2011 | 2013 |
| 7.3 | Bewegen en sporten stimuleren via de brede schoolcoördinator. | JK | LK | In het programma van de Brede School Beemster zijn verschillende sporten opgenomen. Tevens heeft de kerngroep besloten om met de combifunctie de nadruk te leggen op sport. De aangestelde Brede School coördinator (combifunctie) is een sportleerkracht van SPOOR. | 2011 | 2012 |
| 7.4 | Komen tot een afgestemd en evenwichtig aanbod van sportaccommodaties en speelplekken in de gemeente. | JK | LK | Eind 2011 is een start gemaakt met de inventarisatie van de behoeften van jeugd in relatie tot speelvoorzieningen. In dit traject worden jongeren nauw betrokken. Er is inmiddels een kinderraad (groep 7 en 8) opgericht die dient als klankbord. Er is een budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van speelplekken in de 4 kernen. De Dorpsraden nemen het initiatief om een plan in te dienen voor de bestemming van de gelden. De budgetten voor Midden-Noord en Westbeemster liggen al vast. Over totale budget voor Zuidoostbeemster is in de raad van 15 oktober j.l. besloten. | 2010 | 2013 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|--|-------|-------|---|-------|------------------|
| 7.5 | De omwonenden en gebruikers betrekking bij de realisatie van de plannen. | JK | LK | Waar mogelijk en relevant worden bewoners betrokken | 2010 | 2013 |
| 7.6 | Een afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten realiseren. | JK | LK | Het aanbod van naschoolse activiteiten is nog steeds in ontwikkeling. Er is grote belangstelling. Het project kan nu al als succesvol worden gezien. | 2011 | 2013 |
| 7.7 | Combinatiefunctie ten behoeve van de ontwikkeling van de brede school instellen | JK | LK | Zie 7.6 | | 2011 |
| 7.8 | Onderzoek naar de mogelijkheden van een Juniorcollege (klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs) in samenwerking met de Purmerendse Scholen Groep. | JK | LK | Wij hebben de afgelopen periode onderzoek laten doen ten einde een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die er zijn voor dit project. Samen met de PSG is geconcludeerd dat er op korte termijn (tot 2015) geen mogelijkheden zijn. Wij blijven echter open staan voor een dergelijk project. | 2011 | 2012 |
| | Onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart van OBS de Bonte Klaver | JK/JD | LK | Na overleg met SPOOR en inwoners van Noordbeemster is een doorstart is niet mogelijk gebleken. Momenteel worden er met betrokken partijen gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van een herbestemming van de locatie . Vooralsnog heeft deze locatie een prominente plek in het nog vast te stellen Vastgoed- en Accommodatiebeleid. | 2012 | 2013 |
| | Opstellen van een nota Vastgoed- en Accommodatiebeleid | JK/JD | CW/LK | De afgelopen jaren heeft de gemeentelijke organisatie o.a. het contractbeheer van het eigen bezit ter hand genomen. Hiermee is bereikt dat scherpte is gekomen in het gemeentelijke bezit en dar er actief gestuurd wordt op de bij de bezittingen behorende contracten. Daarmee zijn wij nog niet in staat om strategische keuzes aangaande het bezit te maken. Deze nota geeft richting en kaders aan die, na vast stelling in de raad van 15 oktober 2013, via een uitvoeringsprogramma gestalte krijgt. | 2013 | 2014 |
| | ZORG EN INKOMEN IN BEEMSTER | | | | | |
| 8.1 | Klanttevredenheid Wmo-gebruikers evalueren en waar nodig de uitvoering verbeteren. | JD | LK | Jaarlijks wordt er een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van de Wmo-clienten. Ook in 2012 heeft | 2010 | 2013 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|---|-----|----|--|-------|------------------|
| | | | | er een onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten zijn inmiddels bekend. | | |
| 8.2 | Beter zichtbaar maken Wmo-loket onder andere door uitbouwen van het digitaal loket. | JD | LK | Sinds januari 2013 wordt de Wmo uitgevoerd door de gemeente Purmerend. Er bestaat een mogelijkheid het gesprek met de Wmo-consulent op het gemeentehuis van Beemster te houden. Hiervan is tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt. De reden hiervan kan zijn dat cliënten ook heel vaak thuis bezocht worden. Er zijn bij ons geen klachten bekend over het verplaatsen van de Wmo werkzaamheden naar Purmerend | 2010 | 2013 |
| 8.3 | Voortzetten van het wonen, zorgen welzijnproject 'De Verbinding'. Onderzoek naar inzet domotica. Uitbreiding 24-uurs zorg, uiteindelijk in gehele Beemster. | JD | LK | Het door de provincie gesubsidieerd samenwerkingsproject "De Verbinding" is in 2012 afgesloten en financieel afgerond. Een aantal onderdelen uit dit project zijn geborgd in het reguliere aanbod van aangenaam Wonen Plus, b.v. mantelzorgondersteuning en beeldbellen.. | 2010 | 2013 |
| 8.4 | 'Kanteling' in de Wmo: ondersteuning bieden om te kunnen participeren in plaats van verzorging. | JD | LK | In de gemeente Purmerend wordt volgens dit concept gewerkt en het wordt verder doorontwikkeld. Bij de Begroting 2014 is een voorzichtige schatting gemaakt van de besparing die dit nieuwe werken kan opleveren.. | 2011 | 2013 |
| 8.5 | Ontwikkelen van beleid ten aanzien van zorgboerderijen. | JD | LK | Voorlopig zien wij af van het ontwikkelingen van dit beleid. | | ?? (2011) |
| | | | | | | |
| | DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE STAAT VAN BEEMSTER | | | | | |
| 9.1 | Voorstel maken voor het instellen van een ambtelijk ondersteunde raadscommissie met zo nodig externe deskundigheid die keuzes kan voorstellen om te komen tot een realistisch meerjarenperspectief vanaf het begrotingsjaar 2012. | HB | MT | Deze raadscommissie is gevormd door vertegenwoordigers van drie partijen. Samen met college en MT zijn voorstellen gedaan die in de Kadernota 2012 zijn verwerkt. De begroting 2012 laat zien dat door een pakket aan bezuinigingen het jaar 2013 bijna en het jaar 2014 geheel sluitend kan eindigen. De boodschap van de kadernota 2013 is dat | 2010 | 2010 |

| NR. | PROGRAMMADOELSTELLING | PFH | MT | STAND VAN ZAKEN | START | EIND (oorspr) |
|-----|---|-----|----|--|-------|------------------|
| | | | | er extra bezuinigingen noodzakelijk zijn om een positief meerjarenperspectief te realiseren. | | |
| 9.2 | Verbetering planning- en controlcyclus. | JK | MT | Het besluitvormingsproces en implementatie in de bedrijfsvoering is afgerond. In de samenwerking met Purmerend wordt de P&C cyclus opnieuw vastgesteld | 2010 | 2011 |
| 9.3 | Vaststellen en in uitvoering nemen personeelsontwikkelingsbeleid. | JD | MT | Het personeelsontwikkelingsbeleid is vastgesteld en de agenda is in uitvoering. De agenda is recent bijgesteld rekening houdend met de komende samenwerking met Purmerend. | 2010 | 2011 |

Betekenis kleuren

- Oranje:** kan niet worden afgerond
Lichtblauw: afgerond
Wit: in bewerking of permanente aandacht
Geel: later toegevoegd.