

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

	DOELSTELLING	PFH	TRC	STAND VAN ZAKEN	START	GEREED (oorspr)
1.1	Vervanging Gemeentelijke Basisadministratie door de landelijke Basisregistratie Personen	JVB	LK	Dit is een doorlopend traject, wat naar verwachting in 2016 gereed is.	2014	2016
1.2	Vergroting van het aantal digitale producten dat via de website wordt aangeboden	JVB	LK	Er wordt voortdurend onderzocht welke producten digitaal kunnen worden aangeboden, hierbij moet rekening gehouden worden met wet- en regelgeving en privacy. Beemster 'lift' hierin mee met de ontwikkelingen in Purmerend. Voorbeelden van nieuwe digitale producten zijn: formulier bezwaarschrift, aanvraag evenementenvergunning, aanmelden grofvuil en digitale akte burgerlijke stand.	2014	2016
2.1	Adequate invoering van de decentralisaties tot en met de transformatie binnen de beschikbare middelen	HH	LK	De transitie is succesvol verlopen waarbij voldoen aan de wettelijke eisen en doorlopende zorg aan cliënten na 1-1-2015 prioriteit had. In de eerste helft van 2015 zijn nog veel 'losse eindjes"aan elkaar geknoopt. B.v. invoering van nieuwe software. De herindicaties huishoudelijke hulp nemen veel tijd in beslag maar zijn in 2015 gereed. Vervolgens worden lopende AWBZ indicatie herzien.	2014	2018
2.2	Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek naar speelvoorzieningen in de dorpskernen	AZ	LK	Ter uitvoering van de uitkomsten van dit onderzoek is in 2014 bij het speelterrein in Westbeemster een nieuw speeltoestel geplaatst. In Middenbeemster zijn 2 kleinere speelterreinen opgeknapt in samenspraak met omwonenden. In juni 2015 is de voetbal/basketbalkooi in Zuidoostbeemster officieel geopend.	2014	2014

2.3	Verlaging maatschappelijke kosten met behoud van een (versoerde) bibliotheekvoorziening	AZ	LK	Er zijn in de raadscommissie verschillende opties besproken. Vervolgens is hier opiniërend met vertegenwoordigers van de raadsfracties en de portefeuillehouder gesproken. De gemeenteraad neemt hierover op 20 oktober een besluit.	2014	2016
2.4	Voortgang Maatschappelijk beleidskader	AZ	LK	2015 is het eerste jaar waarin volgens het Maatschappelijk beleidskader wordt gewerkt. Het is een periode waarin zowel de gemeente als instellingen en inwoners moesten uitvinden hoe hun nieuwe rol eruit zag. Dat lukt op het ene thema beter dan op het andere. Voor uitgebreide evaluatie is het nog te vroeg.	2014	2018
3.1	Realisatie woningbouw in De Nieuwe Tuinderij en De Keyser in een tempo van totaal ca. 100 woningen per jaar	DB	EK	In 2014 zijn vrijwel geen woningen in aanbouw genomen, mede veroorzaakt door de procedures tbv bestemmingsplannen Zuidoostbeemster. In 2015 zijn in De Keyser 42 woningen in aanbouw genomen en in De Nieuwe Tuinderij 76 woningen. Daarnaast zijn nog 17 woningen verkocht, die binnenkort in aanbouw worden genomen; voor 32 woningen loopt een bestemmingsplanprocedure bij de Raad van State, waarvan de uitspraak binnenkort verwacht wordt.	2015	2018
3.2	Opstellen lijst met gemeentelijke monumenten en bijbehorende verordening	AZ	EK	Hiervoor zijn middelen beschikbaar binnen de reserve uitvoering collegeprogramma. Er wordt nog gesproken over de wijze waarop dit in Beemster uitvoerbaar is.	2015	2016
3.3	Uitvoeringsprogramma Vastgoed- en accommodatiebeleid afronden	DB	CW	Als gevolg van het Uitvoeringsprogramma Vastgoed- en Accommodatiebeleid is begin 2015 de Tarievennota vastgesteld. Deze wordt in 2016 geïmplementeerd. Daarnaast zijn wij bezig om nieuwe contracten met	2014	2015

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

				diverse verenigingen en/of instellingen voor te bereiden en te bespreken. Inmiddels zijn alle thema's uit het Uitvoeringsprogramma geborgd in de reguliere werkprocessen (zie college brief 11 maart jl.) en nu wordt gewerkt aan de noodzakelijke kwaliteit slag.		
3.4	Sluitende exploitatie van het gemeentehuis	JVB	EK	In een werkvergadering is gesproken over de mogelijkheden de exploitatie sluitend te krijgen. Met een werkgroep uit de raad wordt hierover verder gesproken.	2014	2015
4.1	Actualiseren van de huidige Duurzaamheidsagenda en uitvoering geven aan beleidsvoornemens	DB	CW	September 2015 heeft het college en raad de Duurzaamheidsagenda en daar aan vast het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd vastgesteld.	2014	2016
4.2	Uitvoering afvalinzameling door Purmerend	AZ	CW	Per 1 april jl. voert Purmerend de totale Afvalinzameling van Beemster uit. Inmiddels loopt de uitvoering naar tevredenheid en zal er eind 2015 geëvalueerd worden.	2014	2015
5.1	Evalueren en doorontwikkelen van het groenbeleid en beheerplan, inclusief verbeterplannen voor de Algemene begraafplaats en de groenstrook Westerhem.	AZ	CW	In het najaar is het rapport Evaluatie Groenkwaliteit- en beheerplan Groen Beemster aangeboden aan de raad. Dit is de opmaat voor de discussie in de raad over de Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Beemster. Dat biedt inhoudelijke input voor de op te stellen integrale beheerplannen Openbare Ruimte Beemster. Eind 2018 dienen alle beheerplannen gereed te zijn. Eind 2015 zullen de Algemene Begraafplaats Middenbeemster en de groenstrook Westerhem een renovatie ondergaan, na overleg met bewoners. Beide projecten zullen begin 2016 gereed zijn.	2014	2018
5.2	Opzetten van een Leidraad openbare ruimte (LIOR)	AZ	CW	De LIOR is in concept gereed en zal eind 2015 worden aangeboden aan college.	2014	2015

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

5.3	Opstellen Integraal Beheerplan Openbare ruimte (IBOR)	AZ	CW	Zie 5.1. Dit wordt in samenhang behandeld met de evaluatie van het Groenkwiteit- en beheerplan Groen Beemster.	2015	2018
5.4	Gezamenlijk met de omliggende gemeenten een Basis Rioleringsplan (BRP) opstellen	AZ	CW	Er worden in 2015 verkennende gesprekken gevoerd.	2015	2017
5.5	Aanpak van lozingen ongezuiverde bronnen	AZ	CW	Nog niet gestart. Zal in samenwerking met HHNK integraal worden opgepakt.	2015	2018
5.6	Realiseren overdrachtsovereenkomst Stedelijk Water met HHNK	AZ	CW	In 2015 zijn en worden er diverse verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een overdracht overeenkomst conform het Waterplan. In 2016 zal dit document gereed zijn.	2014	2015
5.7	Geprioriteerd uitvoeringsplan GVVP opstellen, inclusief financiële paragraaf	DB	CW	Het Uitvoeringsplan GVVP is inmiddels gereed en vastgesteld en wordt conform het vastgestelde Uitvoeringsplan uitgevoerd en deze zal in 2018 gereed zijn. Onderstaand treft u de deelprojecten aan	2014	2014
5.7.1	Haalbaarheidsstudie busstation in Middenbeemster, Toegankelijke bushaltes in Middenbeemster en Onderzoek parkeren toeristische voorzieningen In Middenbeemster	DB	CW	Studie is in concept gereed en besproken met fracties. Eind 2015 zal er opnieuw met de fracties een sessie zijn i.v.m. de financiële stand van zaken. De planning is om het begin 2016 aan de raad aan te bieden.	2015	2016
5.7.2	Aanpassen kruising Middenweg - Klaas Hogetoornlaan en kruising Rijperweg - H.M. van Randwijklaan	DB	CW	Gereed	2014	2014
5.7.3	Inrichtingsmaatregelen Middenweg (zuidzijde) In Middenbeemster	DB	CW	Wordt gestart in 2016	2016	2016
5.7.4	Inrichtingsmaatregelen Middenweg (noordzijde) In Middenbeemster	DB	CW	Wordt gestart in 2017	2017	2017

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

5.7.5	Onderzoek vrachtverkeer centrumgebied In Middenbeemster en Onderzoek vrachtverkeer centrumgebied In Middenbeemster	DB	CW	Wordt gestart 2016	2016	2016
5.7.6	Haalbaarheidstudie verbindingsweg Zuiderweg - Zuiddijk (Kolkpad) in Zuidoostbeemster en Inrichtingsmaatregelen Zuiderweg in Zuidoostbeemster	DB	CW	Wordt gestart in 2018	2018	2018
5.7.7	Herinrichting D. Dekkerstraat	DB	CW	Als woningbouw is gerealiseerd	2017	
5.7.8	Inrichtingsmaatregelen aansluiting Purmerenderweg - Middenpad	DB	CW	Gereed	2014	2014
5.7.9	Herinrichting Purmerenderweg in Zuidoostbeemster	DB	CW	Afhankelijk van aansluiting Purmerenderweg / N244 en realisatie woningbouw.		2018
5.7.10	Inrijverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster	DB	CW	Vorbereiding in 2015. Planning gereed voorjaar 2016	2015	2016
5.7.11	Overleg mogelijke aanpassing busroute lijn 129	DB	CW	In overleg met raad in samenhang met 5.7.1 en realisatie woningbouw	2016	2018
5.7.12	Snelheidsovergang Jisperweg in Westbeemster	DB	CW	Wordt gestart in 2017	2017	2018
5.7.13	Snelheidsdisplays (aanschaf 2 displays)	DB	CW	Gereed	2015	2015
5.7.14	Overleg Schoolprojecten en Budget verkeersveiligheid en parkeren	DB	CW	Continue proces inclusief vaststelling budget. Gereed	2014	2018

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

6.1	Implementatie prestatie-eisen Bevolkingszorg op orde 2.0	JVB	EK	Dit wordt door de VrZW opgepakt en samen met de overige gemeenten in Zaanstreek-Waterland uitgevoerd.	2014	2016
6.2	Herziening prostitutiebeleid Beemster n.a.v. de herziene wet Regulering prostitutie	JVB	EK	De Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche laat nog steeds op zich wachten. Ook heeft de VNG vooruitlopend op de wet de Model APV inmiddels aangepast. In het najaar start de politie een werkgroep die met een advies en beleidsvoorstel.	2015	2015
6.3	Verder professionaliseren Handhavingsbeleid door middel van thema programmering en opzetten Kwaliteitshandboek	JVB/AZ	CW	In september 2015 is er een start gemaakt voor een nieuwe Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016-2019. Deze Nota zal eind dit jaar gereed zijn en ter besluitvorming worden aangeboden aan het college. Daarnaast is er een begin gemaakt voor een Kwaliteitshandboek VTH. Deze zal in 2016 gereed zijn.	2014	2016
6.4	Preventie- en Handhavingsplan opstellen Drank- en Horecawet	JVB	CW	Het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horeca is gereed en vastgesteld.	2014	2015
7.1	Periodiek overleg tussen gemeentebestuur en diverse bedrijfstakken in Beemster	DB	CW	Er zijn diverse gesprekken georganiseerd met het bedrijfsleven en geborgd in de reguliere overlegstructuur van Beemster.	2014	2018
7.2	Invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid mbt aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt	DB/HH	LK	Dit is een van de aandachtspunten, bij de uitvoering van het beleid als gevolg van de Participatiewet.	2015	2017

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

7.3	Visie op Werelderfgoed en toerisme, recreatie en economie opstellen en met de samenwerkende organisaties en ondernemers concretiseren.	JVB/DB	CW	De visie en missie zijn geformuleerd en gedeeld met diverse partners. Het convenant is in 2014 ondertekend en er wordt een nieuwe organisatie structuur ontworpen. Concreet gaat het om: <ol style="list-style-type: none"> 1. De Nieuwe Organisatie (DNO) 2. Evenementen en Activiteiten 3. Nieuw Bezoekerscentrum. 	2014	2018
8.1	Evaluatie systeem van samenwerking met Purmerend	JVB	EK	In 2014 en 2015 zijn diverse evaluatiestukken aan de raad toegezonden. In 2016 moet een besluit genomen worden over voortzetting van de samenwerking. Als evaluatie-instrument worden de jaarstukken gebruikt.	2016	2016
8.2	Professionalisering beleidsregie en control in de samenwerking	JVB	EK	Hierover voeren wij regelmatig gesprekken. De evaluatie van de samenwerking tussen portefeuillehouders en beleidsregisseurs heeft ook tot verbeterpunten geleid.	2014	2016
8.3	In beeld brengen noodzakelijke middelen realisatie collegeprogramma en daarvoor bestemmingsreserve creëren	DB	EK	Bestemmingsreserve is bij de begroting 2015 gecreëerd. Voor benutting worden voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.	2014	2014
8.4	Verbetering verantwoordingsinstrumenten in de P&C cyclus	DB	EK	Inmiddels is de opzet van begroting en jaarstukken sterk verbeterd, is een mondeling vragensessie ingevoerd voor bespreking Kadernota, begroting en jaarstukken en is een tweede tussenrapportage ingevoerd, waardoor de gemeenteraad vaker tussentijds wordt geïnformeerd over de stand van zaken.	2014	2018

8.5	Invoeren digitale nieuwsbrief als communicatie-instrument	JVB	EK	Er is en eerste testversie gemaakt die binnenkort verder wordt gebracht	2015	2015
8.6	Starten internetpanel t.b.v. meningspeiling onder inwoners	JVB	EK	idem	2015	2015

Betekenis kleuren

Oranje: kan niet worden afgerond

Lichtblauw: afgerond

Wit: in proces

Geel: later toegevoegd.