

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

	DOELSTELLING	PFH	TRC	STAND VAN ZAKEN	START	GEREED (oorspr)
1.1	Vervanging Gemeentelijke Basisadministratie door de landelijke Basisregistratie Personen	JVB	LVD	<p>De Wet Basisregistratie Personen is ingevoerd 6 januari 2014.</p> <p>De Basisregistratie Personen (BRP) is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en Register Niet Ingezetenen (RNI).</p> <p>In januari 2015 is ook de bestuurlijke boete ingesteld bij onrechtmatige bewoning en het niet inleveren van brondocumenten.</p> <p>De invoering van de BRP is afgerond.</p>	2014	2015
1.2	Vergroting van het aantal digitale producten dat via de website wordt aangeboden	JVB	LVD	<p>Er wordt voortdurend onderzocht welke producten digitaal kunnen worden aangeboden, hierbij moet rekening gehouden worden met wet- en regelgeving en privacy. Beemster 'lift' hierin mee met de ontwikkelingen in Purmerend. Voorbeelden van nieuwe digitale producten zijn: formulier bezwaarschrift, aanvraag evenementenvergunning, aanmelden grofvuil en digitale akte burgerlijke stand. In 2016 wordt de website van Beemster vernieuwd, zodat deze beter geschikt is om digitale producten aan te vragen. In 2016 wordt ook de baliedienstverlening voor burgerzaken verbeterd. De burger kan straks op een tweede scherm meekijken wat de baliemedewerker invoert.</p> <p>De belastingtaken worden in 2016 verder gedigitaliseerd, er worden voorbereidingen getroffen voor de aansluiting</p>	2014	2016

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

				op MijnOverheid.nl		
1.2.1	Zaakgerichtwerken			Het zaakstelsel dat in 2015 is aangeschaft, wordt in 2016 in gebruik genomen. Dit stelsel helpt de gemeentes om betere (interne) regie te voeren over de dienstverlening. We starten met circa 10 processen/producten, waaronder subsidies, terugbelverzoeken, bezwaren. De burger kan straks 24/7 de statusafhandeling van zijn zaak digitaal inzien.		2016
2.1	Adequate invoering van de decentralisaties tot en met de transformatie binnen de beschikbare middelen	HH	LVD	De transitie is succesvol verlopen waarbij voldoen aan de wettelijke eisen en doorlopende zorg aan cliënten na 1-1-2015 prioriteit had. In de eerste helft van 2015 zijn nog veel 'losse eindjes' aan elkaar geknoopt. B.v. invoering van nieuwe software. Zowel de herindicatie voor huishoudelijke hulp als voor de AWBZ zijn gereed. De eerste stappen naar transformatie worden gezet.	2014	2016 (2015)
2.2	Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek naar speelvoorzieningen in de dorpskernen	AZ	LVD	Ter uitvoering van de uitkomsten van dit onderzoek is in 2014 bij het speelterrein in Westbeemster een nieuw speeltoestel geplaatst. In Middenbeemster zijn 2 kleinere speelterreinen opgeknapt in samenspraak met omwonenden. In juni 2015 is de voetbal/basketbalkooi in Zuidoostbeemster officieel geopend. Er moet nog een speelterrein aangelegd worden bij nieuwbouw aan de Dirk Dekkerstraat, in plaats van de voorgenomen Pieter Kramerstraat. Complicerende factor daarbij is dat de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve inmiddels is opgeheven.	2014	2016 (2014)

2.3	Verlaging maatschappelijke kosten met behoud van een (versoberde) bibliotheekvoorziening	AZ	LVD	Er zijn in de raadscommissie verschillende opties besproken. Vervolgens is hier opiniërend met vertegenwoordigers van de raadsfracties en de portefeuillehouder gesproken. De gemeenteraad heeft hierover op 20 oktober een besluit genomen.	2014	2016
2.4	Voortgang Maatschappelijk beleidskader	AZ	LVD	2015 is het eerste jaar waarin volgens het Maatschappelijk beleidskader wordt gewerkt. Het is een periode waarin zowel de gemeente als instellingen en inwoners moesten uitvinden hoe hun nieuwe rol eruit zag. Dat lukt op het ene thema beter dan op het andere. Een eerste presentatie aan de raad heeft plaatsgevonden. Voor uitgebreide evaluatie is het nog te vroeg.	2014	2018
3.1	Realisatie woningbouw in De Nieuwe Tuinderij en De Keyser in een tempo van totaal ca. 100 woningen per jaar	DB	EK	In 2014 zijn vrijwel geen woningen in aanbouw genomen, mede veroorzaakt door de procedures tbv bestemmingsplannen Zuidoostbeemster. In 2015 zijn in De Keyser 42 woningen in aanbouw genomen en in De Nieuwe Tuinderij totaal 93 woningen. In de Keyser zijn opnieuw 28 woningen in verkoop gebracht in 2015 en 19 woningen in maart 2016. Voor 32 woningen is de bestemmingsplanprocedure bij de Raad van State in 2015 positief afgerond. Verkoop is gestart in maart 2016. De belangstelling is heel groot voor beide nieuwbouwlocaties.	2015	2018
3.2	Opstellen lijst met gemeentelijke monumenten en bijbehorende verordening	AZ	EK	Hiervoor zijn middelen beschikbaar binnen de reserve uitvoering collegeprogramma. Er wordt nog gesproken over de wijze waarop dit in Beemster uitvoerbaar is.	2015	2016

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

3.3	Uitvoeringsprogramma Vastgoed- en accommodatiebeleid afronden	DB	CW	Als gevolg van het Uitvoeringsprogramma Vastgoed- en Accommodatiebeleid is begin 2015 de Tarievennota vastgesteld en wordt in 2016 geïmplementeerd. Ook zijn wij bezig om nieuwe contracten met diverse verenigingen en/of instellingen voor te bereiden en te bespreken. Inmiddels zijn alle thema's uit het Uitvoeringsprogramma geborgd in de reguliere werkprocessen. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de noodzakelijke kwaliteit- en professionaliteit slag. Dit zal de laatste fase zijn zodat het Uitvoeringsprogramma Vastgoed- en Accommodatiebeleid afgerond zal zijn eind 2016 begin 2017.	2014	2016
3.4	Sluitende exploitatie van het gemeentehuis	JVB	EK	In een werkvergadering is gesproken over de mogelijkheden de exploitatie sluitend te krijgen. Met een werkgroep uit de raad wordt hierover verder gesproken. Naar verwachting wordt in mei een voorstel voor nadere uitwerking aan de gemeenteraad voorgelegd.	2014	2017 (2015)
4.1	Actualiseren van de huidige Duurzaamheidsagenda en uitvoering geven aan beleidsvoornemens	DB	CW	September 2015 heeft het college en raad de Duurzaamheidsagenda en daar aan vast het Uitvoeringsprogramma geactualiseerd vastgesteld en is daarmee gereed . Hierna is er direct begonnen met het activeren van de Uitvoeringsagenda welke conform en naar wens verloopt.	2014	2016
4.2	Uitvoering afvalinzameling door Purmerend	AZ	CW	Per 1 april jl. voert Purmerend de totale Afvalinzameling van Beemster uit. De uitvoering loopt naar tevredenheid. Begin 2016 is de inzameling PMD (Plastic, metaal en drankverpakking) een evaluatie uitgevoerd.	2014	2015

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

5.1	Evaluëren en doorontwikkelen van het groenbeleid en beheerplan, inclusief verbeterplannen voor de Algemene begraafplaats en de groenstrook Westerhem.	AZ	CW	In het najaar van 2015 is het rapport Evaluatie Groenkwaliteit- en beheerplan Groen Beemster aangeboden aan de raad. Dit is de opmaat voor de discussie in de raad over de Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Beemster welke in de zomer van 2016 een integraal beeldkwaliteit zal gaan vaststellen. Dat biedt inhoudelijke input voor de op te stellen integrale beheerplannen Openbare Ruimte Beemster. Eind 2018 dienen alle beheerplannen gereed te zijn. Eind 2015 is er gestart om de Algemene Begraafplaats Middenbeemster en de groenstrook Westerhem een renovatie onder te laten gaan, na en in overleg met bewoners. Beide projecten zullen in voorjaar 2016 gereed zijn.	2014	2018
5.2	Opzetten van een Leidraad openbare ruimte (LIOR)	AZ	CW	De LIOR is gereed en is in januari 2016 vastgesteld door het college en in februari 2016 ter kennisname aan de raad aangeboden. De LIOR is een van de belangrijke instrumenten voor een betere, kwalitatief en efficiëntere inrichting van de openbare ruimte.	2014	2016
5.3	Opstellen Integraal Beheerplan Openbare ruimte (IBOR)	AZ	CW	Dit wordt in samenhang behandeld met de evaluatie van het Groenkwaliteit- en beheerplan Groen Beemster. Bij de Kadernota zijn voorstellen gedaan voor de uitvoering hiervan.	2015	2018
5.4	Gezamenlijk met de omliggende gemeenten een Basis Rioleringsplan (BRP) opstellen	AZ	CW	Er zijn in 2015 verkennende gesprekken gevoerd welke in 2016 verder vorm krijgen ter voorbereiding van de uiteindelijke BRP.	2015	2017
5.5	Aanpak van lozingen ongezuiverde bronnen	AZ	CW	Nog niet gestart. Zal in samenwerking met HHNK integraal worden opgepakt.	2015	2018

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

5.6	Realiseren overdrachtsovereenkomst Stedelijk Water met HHNK	AZ	CW	In 2015 zijn er diverse verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een overdracht overeenkomst conform het Waterplan. In 2016 zal dit document gereed zijn.	2014	2016 (2015)
5.7	Geprioriteerd uitvoeringsplan GVVP opstellen, inclusief financiële paragraaf	DB	CW	Het Uitvoeringsplan GVVP is inmiddels gereed en vastgesteld en wordt conform het vastgestelde Uitvoeringsplan uitgevoerd en deze zal in 2018 gereed zijn. Onderstaand treft u de deelprojecten aan	2014	2014
5.7.1	Haalbaarheidsstudie busstation in Middenbeemster, Toegankelijke bushaltes in Middenbeemster en Onderzoek parkeren toeristische voorzieningen In Middenbeemster	DB	CW	Studie is in concept gereed en besproken met fracties. Eind 2015 heeft er opnieuw met de fracties een sessie plaats gevonden i.v.m. de financiële stand van zaken. In april zal een integraal voorstel door de gemeenteraad beeldvormend worden besproken.	2015	2016
5.7.2	Aanpassen kruising Middenweg - Klaas Hogetoornlaan en kruising Rijperweg - H.M. van Randwijklaan	DB	CW	Gereed	2014	2014
5.7.3	Inrichtingsmaatregelen Middenweg (zuidzijde) In Middenbeemster	DB	CW	Wordt gestart in 2016	2016	2016
5.7.4	Inrichtingsmaatregelen Middenweg (noordzijde) In Middenbeemster	DB	CW	Wordt gestart in 2017	2017	2017
5.7.5	Onderzoek vrachtverkeer centrumgebied In Middenbeemster en Onderzoek vrachtverkeer centrumgebied In Middenbeemster	DB	CW	Wordt gestart 2016	2016	2016
5.7.6	Haalbaarheidstudie verbindingsweg Zuiderweg - Zuidijk (Kolkpad) en Inrichtingsmaatregelen Zuiderweg in Zuidoostbeemster	DB	CW	Wordt gestart in 2018	2018	2018

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

5.7.7	Herinrichting D. Dekkerstraat	DB	CW	Als de woningbouw is gerealiseerd.	2017	
5.7.8	Inrichtingsmaatregelen aansluiting Purmerenderweg - Middenpad	DB	CW	Gereed	2014	2014
5.7.9	Herinrichting Purmerenderweg in Zuidoostbeemster	DB	CW	Afhankelijk van aansluiting Purmerenderweg / N244 en realisatie woningbouw.		2018
5.7.10	Inrijverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster	DB	CW	Planning gereed voorjaar 2016. Er wordt een zorgvuldig communicatie traject voorbereid om in het voorjaar van 2016 het geheel te presenteren aan de direct betrokkenen aan de Oostdijk en de directe omgeving.	2015	2016
5.7.11	Overleg mogelijke aanpassing busroute lijn 129	DB	CW	In overleg met raad in samenhang met 5.7.1 en realisatie woningbouw	2016	2018
5.7.12	Snelheidsovergang Jisperweg in Westbeemster	DB	CW	Wordt gestart in 2017	2017	2018
5.7.13	Snelheidsdisplays (aanschaf 2 displays)	DB	CW	Gereed	2015	2015
5.7.14	Overleg Schoolprojecten en Budget verkeersveiligheid en parkeren	DB	CW	Continue proces inclusief vaststelling budget. Gereed	2014	2018

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

6.1	Implementatie prestatie-eisen Bevolkingszorg op orde 2.0	JVB	EK	Dit is door de VrZW opgepakt en wordt samen met de overige gemeenten in Zaanstreek-Waterland uitgevoerd. Daarin is in 2014 al een eerste slag gemaakt. Voor opvang en verzorging zijn de eisen helder en hieraan wordt voldaan. Voor de eisen voor crisiscommunicatie en herstelzorg moeten de prestatie-eisen concreet worden gemaakt, wat voor 2016 op de agenda staat. Dit geldt vooral voor de eisen voor crisiscommunicatie en herstelzorg. Dit zal in het kader van Project Versterking Bevolkingszorg (strategische landelijke agenda) samen met NHN opgepakt worden	2014	2016
6.2	Herziening prostitutiebeleid Beemster n.a.v. de herziene wet Regulering prostitutie	JVB	EK	De Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche laat ook in 2016 nog op zich wachten. De VNG heeft vooruitlopend op de wet de Model APV inmiddels aangepast. Zo lang de wet nog niet is vastgesteld staan we 'in de wachtstand'. Mogelijk dat we voor Beemster voor de nul-optie zullen kiezen, ook omdat er momenteel geen activiteiten zijn in Beemster.	2015	2015 PM
6.3	Verder professionaliseren Handhavingsbeleid door middel van thema programmering en opzetten Kwaliteitshandboek	JVB/AZ	CW	In januari 2016 is een nieuwe Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016-2019 vastgesteld en is ter kennisname aan de raad aangeboden. Vervolgens is parallel hieraan een Kwaliteitshandboek VTH en een Productenboek VTH vastgesteld door het college en ter kennisname aan de raad aangeboden. Hiermee is een hele belangrijke stap gezet om programmatisch en thematisch te handhaven binnen kaders van vastgesteld beleid en wetgeving.	2014	2016

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

				Eind 2015 begin 2016 heeft de gemeente het predicaat "Adequaat" gekregen in het kader van Inter Bestuurlijk Toezicht.(IBT)		
6.4	Preventie- en Handhavingsplan opstellen Drank- en Horecawet	JVB	CW	Het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horeca is gereed en vastgesteld.	2014	2015
7.1	Periodiek overleg tussen gemeentebestuur en diverse bedrijfstakken in Beemster	DB/AZ	CW	Er zijn diverse gesprekken georganiseerd met het bedrijfsleven en geborgd in de reguliere overlegstructuur van Beemster. Ook is er een structureel integraal overleg tussen gemeentebestuur, BeemsterOndernemers en LTO met als doel om beide meer te betrekken bij ontwikkelingen.	2014	2018
7.2	Invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid mbt aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt	DB/HH	LVD	Dit is een van de aandachtspunten, bij de uitvoering van het beleid als gevolg van de Participatiewet. Alle gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland zijn momenteel aan het onderzoeken welke keus zij maken mbt de toekomst van BaanStede. Hiermee ligt een nauwe relatie met de ontwikkeling van de participatiewet. Vanaf 17 mei 2016 komt dit onderwerp aan de orde in de raadscommissie en op 28 juni wordt hier een besluit over genomen.	2015	2017

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2014-2018

MET HOOFD EN HART VOOR BEEMSTER

7.3	Visie op Werelderfgoed en toerisme, recreatie en economie opstellen en met de samenwerkende organisaties en ondernemers concretiseren.	JVB/DB	CW	De visie en missie zijn geformuleerd en gedeeld met diverse partners. Het convenant is op 6 februari 2015 ondertekend en er wordt een nieuwe organisatie structuur ontworpen waarin alle 8 de partners participeren. Concreet gaat het om: <ol style="list-style-type: none"> 1. De Nieuwe Organisatie (DNO) 2. Evenementen en Activiteiten 3. Nieuw Bezoekerscentrum. Er is in 2015 een interim bestuur geïnstalleerd welke de 8 partijen vertegenwoordigd. Het interim bestuur is opdrachtgever om DNO verder vorm te geven. Zowel organisatorisch als inhoudelijk. De raad zal in maart 2016 uitvoerig geïnformeerd worden door het interim bestuur over de vorderingen en verdere ontwikkelingen. In 2016 zal de Uitvoeringsagenda van DNO gereed zijn en uitgevoerd worden.	2014	2018
8.1	Evaluatie systeem van samenwerking met Purmerend	JVB	EK	In 2014 en 2015 zijn diverse evaluatiestukken aan de raad toegezonden. In 2016 moet een besluit genomen worden over voortzetting van de samenwerking. Daartoe zal een evaluatie worden gestart, die extern ondersteund moet worden. Tevens zullen de jaarstukken als evaluatie-instrument worden gebruikt.	2016	2016
8.2	Professionalisering beleidsregie en control in de samenwerking	JVB	EK	Hierover voeren wij regelmatig gesprekken. De evaluatie van de samenwerking tussen portefeuillehouders en beleidsregisseurs heeft ook tot verbeterpunten geleid.	2014	2016

8.3	In beeld brengen noodzakelijke middelen realisatie collegeprogramma en daarvoor bestemmingsreserve creëren	DB	EK	Bestemmingsreserve is bij de begroting 2015 gecreëerd. Voor benutting worden bij de Kadernota 2017 aanvullende voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.	2014	2014
8.4	Verbetering verantwoordingsinstrumenten in de P&C cyclus	DB	EK	Inmiddels is de opzet van begroting en jaarstukken sterk verbeterd, is een mondeling vragensessie ingevoerd voor bespreking Kadernota, begroting en jaarstukken en is een tweede tussenrapportage ingevoerd, waardoor de gemeenteraad vaker tussentijds wordt geïnformeerd over de stand van zaken.	2014	2018
8.5	Invoeren digitale nieuwsbrief als communicatie-instrument	JVB	EK	De digitale nieuwsbrief is ingevoerd.	2015	2016 (2015)
8.6	Starten internetpanel t.b.v. meningspeiling onder inwoners	JVB	EK	Er is een eerste testversie gemaakt, maar dit instrument is nog niet ingevoerd.	2015	2015

Betekenis kleuren

Oranje: kan niet worden afgerond

Lichtblauw: afgerond

Wit: in proces

Geel: later toegevoegd.