


Concessieverlening Zaanstreek-Waterland 2024

Technische sessie ontwerp Programma van Eisen



Tijdlijn OV-concessies Zaanstreek-Waterland



Q2 2020: Besluit tot uitstel aanbesteding Zaanstreek-Waterland als gevolg van pandemie

December 2021: einde huidige concessies Zaanstreek & Waterland. Ingang noodconcessies.

December 2023: einde noodconcessies. Ingang nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland

Proces Openbare Aanbesteding

Strategie bepalen

- Aanbestedingsstrategie:
 - Beschrijving beleid & ambitie
 - Beschrijving contractvorm (looptijd, bekostiging etc.)

Publicatie Bestek

- Aanbestedingsleidraad: handleiding voor inschrijvende partijen m.b.t. de aanbesteding. Inclusief gunningscriteria.
- Programma van Eisen (PvE): concrete doorvertaling van ambities en wensen naar eisen
- Eventuele bijlagen: data en stukken die relevant zijn voor alle inschrijvende partijen om tot een goed bod te komen
- Concessiebesluit, Subsidiebeschikking en Uitvoeringsovereenkomst

Inschrijf termijn

- Nota's van Inlichtingen (NvI's): Mogelijkheid tot stellen verhelderende vragen. Binnengekomen vragen worden gebundeld en samen met de reactie gepubliceerd. Meerdere rondes mogelijk.
- Indienen bod: Partijen dienen een bod in waarin zij beschrijven hoe zij aan de gestelde beoordelingscriteria denken te voldoen.

Beoordelen

- Toets of inschrijvingen voldoen aan minimumeisen
- Beoordelingsteam beoordeelt a.h.v. vooraf opgestelde criteria de binnengekomen biedingen

Gunning

- Gunning: Bekendmaking welke partij het best is beoordeeld
- Bezwaartermijn: Andere partijen hebben de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken
- Start implementatie: na het verstrijken van de bewaartermijn start de nieuwe concessiehouder met de implementatie

Beoogde planning aanbesteding

Stappen	Planning
Vaststellen Aanbestedingsstrategie en vrijgave ontwerp PvE	DB 8 juli 2021 ✓
Inspraak	8 juli t/m 18 oktober 2021
Ontwerp Programma van Eisen	Het ontwerp PvE + zienswijzen worden in de Regioraad van oktober besproken
Definitief Programma van Eisen	Gehoord hebbende de Regioraad van 14 december, stelt het DB het PvE vast op 16 december 2021
Bestek	Publicatie in december 2021
Inschrijfperiode	december 2021 t/m april 2022
Beoordeling en gunning	mei t/m juni 2022
Implementatie	juli 2022-december 2023
Start concessie	december 2023

Toelichting Ontwerp PvE

Uitgangspunten ontwerp PvE

- Oude PvE als uitgangspunt + geactualiseerd op:
 - **Nieuw beleid:** Uitvoeringsagenda Inclusieve Mobiliteit, programma Schoon & Duurzaam
 - **Convenanten:** Circulair, Spitsmijden
 - **Projecten:** ZaanIJtangent, implementatie ZE
 - **Innovatie:** EMV, MaaS, ZE-technieken
 - **Impact corona:** Vervoerkundige uitgangspunten herstelplannen
 - **Nieuwe inzichten partners:** gemeenten, RAR, Raadsleden



Gewijzigde eisen in het ontwerp PvE

Belangrijkste actualisaties:

- (Bepaalde) ruimte toegevoegd voor flexibiliteit voor vervoerders t.b.v. een zo efficiënt mogelijke dienstregeling.
- Eisen MaaS aangepast aan landelijke bestekseisen
- Ambitie voor 100% ZE busvloot ingepast
- Aanscherping eisen reisinformatie & service o.b.v. toegankelijkheid voor alle reizigers
- Uitvraag duurzaamheidsplan, in lijn met ambitie programma Schoon & Duurzaam
- Recente ontwikkelingen nieuwe betalen verwerkt



Afsluiting + Vooruitblik

- Zienswijze ontwerp PvE t/m 18 oktober
- Mogelijkheid om technische sessie te geven aan de gemeenteraad (op verzoek gemeenten)
- Klankbordgroep Reizigersadviesraad: 4 oktober
- Begeleidingsgroep gemeenten: 6 oktober
- Klankbordgroep Regioraadsleden: 12 oktober
- Bespreking binnengekomen zienswijzen Regioraad: 26 oktober
- Vragen?