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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het voorjaar 2014 heeft de raad van gemeente Beemster het Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. Bij dit plan is een aanzet voor een uitvoeringsprogramma 

opgenomen. Vanuit de raad is de vraag gekomen om nog in 2014 deze aanzet uit te werken tot 

een concreet uitvoeringsprogramma voor de collegeperiode van 2014-2018. Projecten die 

buiten de termijn van de collegeperiode vallen, worden niet in het uitvoeringsprogramma 

opgenomen. 

 

Doelstelling van het uitvoeringsprogramma is zicht te krijgen op: 

 uit te voeren projecten (studie, plan, realisatie); 

 benodigde budgetten om projecten uit te voeren; 

 mogelijkheden voor eventuele cofinanciering of subsidiering. 

 

Op basis van deze inzichten kan de gemeente de komende bestuursperiode concreet uitvoering 

geven aan het GVVP. 

 
1.2 Leeswijzer 
Het uitvoeringsprogramma GVVP Beemster is een dynamisch programma. Het college wil op 
korte termijn een aantal projecten en haalbaarheidstudies/onderzoeken uitvoeren. Afhankelijk 
van de uitkomsten worden in een later stadium van hieruit concrete projecten geprogrammeerd. 
Het college heeft het voornemen om jaarlijks met een actualisatie te komen van het 
uitvoeringsprogramma; dit middels een update van de tabel die in de bijlage van dit document is 
opgenomen. De raad zal bij de behandeling van de begroting verzocht worden de benodigde 
financiële middelen beschikbaar te stellen voor de maatregelen in de navolgende periode. Op 
deze manier houdt de gemeente zicht op haar budgetten en wordt op een proactieve manier 
gewerkt aan de uitwerking van het GVVP Beemster. 
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2 Financiering 

Voor de financiering van projecten zijn binnen de gemeente verschillende mogelijkheden: 

 financiële middelen gemeente Beemster; 

 ontwikkelingsgelden Beemster Compagnie; 

 subsidiegelden Stadsregio Amsterdam. 

Projecten worden middels een of meerdere mogelijkheden gefinancierd. 

 
2.1 Financiële middelen gemeente Beemster 

Voor de uitvoering van projecten stelt gemeente Beemster middels haar begroting financiële 

middelen ter beschikking. Bij de behandeling van de begroting wordt jaarlijks een voorstel tot 

actualisatie van de projectentabel uit dit rapport  ingediend (met een doorkijk naar de 

navolgende jaren).  

 
2.2 Ontwikkelingsgelden Beemster Compagnie 

De Beemster Compagnie is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Beemster en 

Bouwfonds Ontwikkeling. De Beemster Compagnie werkt in de gemeente Beemster aan twee 

nieuwbouwprojecten: De Keyser (Middenbeemster) en de Nieuwe Tuinderij (Zuidoostbeemster). 

  

In de ontwikkeling van deze projecten zijn de noodzakelijke aanpassingen aan de aansluitende 

infrastructuur als gevolg van de woningbouw voorzien in de bovenwijkse voorzieningen; dit 

betreft onder andere de aansluiting op de Purmerenderweg, de Rijperweg en Middenweg. 

 
2.3 Subsidiemogelijkheden 

 

BDU-investeringen kleine infrastructuurprojecten 

De Stadsregio Amsterdam heeft jaarlijks vanuit het budget Brede Doeluitkering een budget 

beschikbaar voor investeringen in kleine infrastructuurprojecten binnen de grenzen van het 

Stadsregiogebied. Het gaat om projecten op het gebied van de weg, openbaar vervoer en fiets 

waarvan de aanlegkosten minder dan € 5 miljoen bedragen. 

 

De bijdrage voor kleine infrastructuurprojecten richt zich op het verbeteren van de regionale 

bereikbaarheid door het verbeteren van de vastgestelde regionale netwerken. Het gaat om de 

netwerken voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets, maar ook om de verknoping tussen 

deze drie netwerken. Te denken valt aan de aanleg van opstelvakken voor bussen, fietspaden, 

Plan de Keyser 

De Beemster Compagnie brengt € 10,- per m2 verkochte grond  in voor bovenwijkse 

voorzieningen. Wanneer er niet of minder verkocht wordt dan komt dit nadeel voor gemeente 

Beemster. Deze bijdrage is vrij te besteden aan projecten. Er zijn afspraken gemaakt dat de 

aanpassing van de kruising Rijperweg/Rustenhoven/Hendrick de Keyserweg uit dit budget 

wordt betaald. 

 

Plan de Nieuwe Tuinderij 

Ook vanuit de Nieuwe Tuinderij is er geld beschikbaar ten behoeve van bovenwijkse 

voorzieningen. Dit is op de begroting van de Beemster Compagnie gelabeld aan specifieke 

projecten als bijvoorbeeld de aansluiting Middenpad-Purmerenderweg, de herinrichting 

Purmerenderweg en de herinrichting D. Dekkerstraat. 
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busstations, vrije trambanen en het toegankelijk maken van bus- en tramhaltes en 

fietsenstallingen nabij OV-knooppunten. 

 

De maximum subsidiebijdrage wordt bepaald aan de hand van een financieel-technische 

toetsing van een functioneel en duurzaam ontwerp. Per projectcategorie verschillen de 

subsidiepercentages: 

 voor fiets projecten liggen de percentages tussen de 30% en 70%; 

 voor wegprojecten ligt het percentage op 50%; 

 voor openbaar vervoer projecten bedraagt het percentage 95%. 

 

Voor een aantal standaard infrastructurele maatregelen zijn normbedragen vastgesteld, zodat 

vooraf al bekend is wat de mogelijke omvang van de subsidiebijdrage is. Normbedragen zijn er 

voor fietspaden, fietsstroken, rotondes, fietsenstallingen en toegankelijke bushaltes, maar ook 

voor infrastructuurprojecten op het gebied van verkeersveiligheid. 

 

Hulpimpuls 

Om verkeer- en vervoerprojecten in haar gemeenten een extra zetje te geven heeft de 

Stadsregio Amsterdam in 2013 een ‘Hulpimpuls’ in het leven geroepen: een eenmalige regeling 

van € 10 miljoen, naast de reguliere subsidie van de Stadsregio. Hiermee kan de Stadsregio op 

korte termijn de realisatie van gemeentelijke projecten helpen versnellen. Bij de inzet van de 

Hulpimpuls is het voor gemeenten mogelijk om een project te realiseren zonder de normaal 

gesproken verplichte eigen bijdrage. 

 

De Hulpimpuls is bedoeld voor gemeentelijke verkeersprojecten die een regionale bijdrage 

leveren. De gereserveerde € 10 miljoen is verdeeld over een programma van projecten die door 

de gemeenten van de Stadsregio zijn aangedragen. Deze projecten passen binnen het 

Regionale Verkeer- en Vervoerplan van de Stadsregio en gaan uiterlijk de eerste helft van 2015 

in uitvoering. Bij de projecten zijn veel fiets- en verkeersveiligheidsmaatregelen. De Stadsregio 

heeft het beschikbare budget binnen de Hulpimpuls opgehoogd. 

 

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 

Met de tijdelijke subsidie Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, wil de Stadsregio via 

verkeerseducatie, communicatie en handhaving het gedrag in het verkeer positief beïnvloeden. 

De Stadsregio kan een deel of het geheel van de projectkosten vergoeden.  
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3 Projecten en maatregelen GVVP 

Het projectenprogramma is in de lijn van het GVVP. Het programma sluit aan bij problemen die 
in de huidige situatie spelen, maar anticipeert ook op toekomstige ontwikkelingen binnen de 
gemeente Beemster. De projecten zijn verschillend van aard: zo zijn er infrastructurele 
maatregelen, studies en acties op voorlichting en educatie. Anderzijds verschillen de projecten 
ook in omvang: zo zijn er projecten die ruimtelijke impact hebben en op de gemeentelijke 
begroting ‘gepland’ moeten worden (plan- en realisatiefase), maar er zijn ook acties die in een 
jaarlijkse reservering op de begroting meegenomen kunnen worden. 

 
3.1 Projecten 

In navolgend overzicht zijn relevante projecten in het kader van het GVVP opgenomen. Per 

project is een beknopte inhoudelijke toelichting en de status (fase) van het project aangegeven. 

De status, eventuele subsidiegelden en/of ervaren problematiek bepalen in belangrijke mate de 

prioriteit om een project in de huidige bestuursperiode op te pakken.  

 

De volgende prioriteiten zijn onderscheiden: 

1. Deze projecten direct oppakken vanwege urgente vraagstelling, dringende problematiek, 

toegezegde budgetten of verleende subsidies. 

2. Er wordt grote waarde gehecht aan het op oppakken van deze projecten, omdat deze 

projecten in belangrijke mate een bijdrage leveren aan de doelstellingen vanuit het GVVP. 

3. Deze projecten moeten op termijn opgepakt worden, omdat zij een bijdrage leveren aan de 

doelstellingen van het GVVP. 

4. Er is sprake van uitstel van het project of afhankelijkheden van andere projecten (niet 

binnen de huidige bestuursperiode). 

 

Op basis van een voorlopige inschatting van de verwachte inrichtingsmaatregelen (zoals 

beschreven in onderstaande tabel) is een kosteninschatting gegeven. Voor de 

inrichtingsmaatregelen geldt dat alleen rekening is gehouden met de realisatiekosten. Kosten 

voor grondverwerving en btw zijn niet in deze inschattingen opgenomen. Op basis van de op te 

stellen planuitwerkingen in de planfase zijn de realisatiekosten nauwkeuriger te ramen. De 

kosten voor de niet infrastructurele projecten, de studies / onderzoeken zijn op basis van expert 

judgement opgenomen. 

 

Nr  Omschrijving project Fase Prioriteit 

1 Bereikbaarheid 

Leefbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haalbaarheidstudie busstation in Middenbeemster 

In het centrum van Middenbeemster zijn op de Buurt momenteel 3 

bushaltes aanwezig. Om de verblijfskwaliteit van het marktplein te 

verbeteren en de bus een goede en veilige wachtplaats te geven bestaat 

het idee om de haltes op de Buurt weg te halen en in Middenbeemster 

mogelijk een klein busstation te realiseren ter plaatse van aansluiting 

Rijperweg - Zwaansvliet (nabij gemeentehuis). De gemeente wil een 

haalbaarheidstudie naar de mogelijkheden van een eventueel busstation 

uitvoeren.  

 

De haalbaarheidstudie busstation richt zich op: 

- een onderbouwing van nut en noodzaak van genoemde ideeën; 

- een schets van de mogelijkheden die dit biedt voor het busstation,  

en omgeving; 

- een kwalitatieve afweging van eventuele uitwerkingsvarianten; 

Studie 1 
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Nr  Omschrijving project Fase Prioriteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie 

 

 

 

 

 

 

Financiering 

 

 

 

 

Planning 

 

- het voeren van overleg met belanghebbenden; 

- het verkennen van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak; 

- aandacht voor inpassing binnen cultuurhistorisch erfgoed; 

- een kwalitatieve beschrijving van effecten, o.a.: ruimtelijke impact, 

leefbaarheid, verkeersstromen, eigendommen / bestemmingen; 

- het opstellen van een onderbouwde kosteninschatting; 

- inzicht in mogelijkheden tot subsidiering en (mede)financiering.  

 

Het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie wordt ingeschat op € 25.000,-. 

De realisatiekosten worden bepaald door de omvang van de 

maatregelen in een uiteindelijke uitwerking en het ambitieniveau ten 

aanzien van uitvoering. De realisatiekosten worden grofweg ingeschat 

op € 250.000,- à € 500.000,- (een herinrichting van het marktplein is hier 

niet in begrepen).  

 

Voor het realiseren van OV-voorzieningen kan mogelijk gebruik gemaakt 

worden van subsidie van de Stadsregio. Het uitvoeren van de 

haalbaarheidsstudie moet naar verwachting volledig door gemeente 

worden voorzien. 

 

Het voornemen is om de haalbaarheidsstudie eerste helft 2015 uit te 

voeren (dit in relatie tot planning project 2). Afhankelijk van de 

uitkomsten zal de gemeente het vervolgtraject bepalen en zou vanaf 

2016 nadere uitwerking en realisatie kunnen plaatsvinden. 

2 Bereikbaarheid 

Leefbaarheid 

 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie 

 

 

 

 

 

 

Financiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning 

 

Toegankelijke bushaltes in Middenbeemster 

Afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidstudie busstation   

(zie project 1) wordt in een later stadium bezien of een aantal bushaltes 

in Middenbeemster aangepast en toegankelijk gemaakt moet worden. Dit 

betreft de bushaltes op de Buurt in het centrum, de bushalte bij 

Breidablick en de Klaas Hogetoornlaan. Voor de aanpassing van de 

bushaltes is reeds een verkennend ontwerp opgesteld.  

 

Op basis van de eerste ontwerpen zijn de realisatiekosten ingeschat op: 

- De Buurt noord (2 bushaltes) € 55.000,- tezamen 

- De Buurt zuid (1 bushalte) € 42.000,- 

- Breidablick zuid (1 bushalte) € 35.000,- 

- Klaas Hogetoornlaan (1 bushalte) € 35.000,- 

 

 

De financiering van aanpassing van de bushaltes is vastgelegd middels 

een subsidie van de Stadsregio in het Halteplan. Het normbedrag per 

halte langshalteren is € 22.400,- en voor een haltekom € 40.000,- 

(inclusief VAT en onvoorzien). Ook worden de meerkosten voor 

grondwerende constructie en/of R-net inrichting voor groot gedeelte 

gesubsidieerd (95%). Op basis van deze normbedragen wordt uitgegaan 

van een subsidie van € 147.000,-; de gemeente dient dus € 20.000,- zelf 

te voorzien.  

 

De looptijd van het Halteplan waaruit deze aanpassingen grotendeels 

gesubsidieerd worden is tot 31 december 2015.  

 

 

De nadere uitwerking en realisatie van de bushaltes zal plaatsvinden 

nadat de resultaten van de haalbaarheidsstudie busstation (zie project 1) 

beschikbaar zijn. Indien de bushaltes aangepast moeten worden, moet 

dit binnen de looptijd van het Halteplan plaatsvinden. Indien dit niet 

mogelijk is in relatie tot bovengenoemde haalbaarheidsstudie dan is 

Plan 

Realisatie 

1 
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Nr  Omschrijving project Fase Prioriteit 

hierover afstemming met Stadsregio noodzakelijk.   

3 Verkeersveiligheid 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie 

 

Financiering 

 

Planning 

Kruising Middenweg - Klaas Hogetoornlaan en kruising Rijperweg - 

H.M. van Randwijklaan 

Het voornemen is om op beide kruisingen een plateau in rood asfalt aan 

te leggen om hiermee de weggebruiker te attenderen op de 

gelijkwaardige kruising.  

 

De realisatiekosten worden ingeschat op circa € 30.000,-. 

 

Dit project wordt vanuit de Hulpimpuls van de Stadsregio gesubsidieerd. 

 

De realisatie is in november 2014 voorzien. 

Realisatie 1 

4 Verkeersveiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie 

 

Inrichtingsmaatregelen Middenweg (zuidzijde) in Middenbeemster  

Zoals in het GVVP beschreven heeft de Middenweg in Middenbeemster  

aan de zuidzijde op dit moment geen geloofwaardige 30 km/uur 

inrichting. Het voornemen is om ter plaatse van het te realiseren plateau 

bij de Klaas Hogetoornlaan een veilige fietsoversteek te realiseren. 

Tevens denkt de gemeente er aan het 30 km/uur snelheidsregime hier - 

met fysieke maatregelen - in te zetten. De snelheidsovergang op de 

Middenweg is daarmee veel geloofwaardiger vorm gegeven. In lijn met 

de richtlijnen voor een geloofwaardige 30 km/ uur inrichting  zou het 

bestaande fietspad vanaf de Klaas Hogetoornlaan tot aan het Pr. 

Beatrixpark kunnen worden opgeheven. 

 

Wanneer de snelheidsovergang naar 30 km/uur richting de Klaas 

Hogetoornlaan zal worden verlegd is het noodzakelijk om ook het 

snelheidsregime tussen deze kruising en de huidige snelheidsovergang 

te bepalen. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden.  

 Bij het instellen van een 50 km/uur snelheidsregime kan de 

bestaande komgrens gehandhaafd blijven. De geluidsbelasting moet 

berekend worden om te bepalen of er sprake is van reconstructie 

van de weg en er dient getoetst te worden aan de wettelijke 

grenswaarden.  

 Bij het instellen van een 60 km/uur snelheidsregime moet de 

komgrens gewijzigd worden. Ook hier moet de geluidsbelasting 

berekend worden, moet bepaald worden of sprake is van 

reconstructie en moet getoetst worden aan de wettelijke 

grenswaarden. De grenswaarden buiten de bebouwde kom liggen 

lager dan binnen de bebouwde kom. Het wijzigen van de komgrens 

kan mogelijk indirect ook gevolgen hebben voor ander gemeentelijk 

beleid (bijvoorbeeld verlenen van uiteenlopende vergunningen). 

 

In beide gevallen moet een onderbouwd verkeersbesluit genomen 

worden, waarin een duidelijke motivatie wordt opgenomen waarom deze 

maatregelen worden voorgesteld. 

 

De uitwerking van inrichtingsmaatregelen Middenweg (zuidzijde) heeft 

een relatie met de ontwikkeling van plan De Keyser. In dit plan is de 

ontwikkeling van 480 woningen voorzien over een periode van 12 jaar. 

Nog in 2014 wordt vanuit plan De Keyser begonnen met de aanleg van 

een bouwweg die aansluit op de Middenweg. Op termijn wordt vanuit 

Beemster Compagnie een definitieve ontsluitingsweg aangelegd.  

De ideeën ten aanzien van de Middenweg vereisen een goede 

(procesmatige) afstemming met bewoners. De consequenties voor het 

wijzigen van het snelheidsregime dienen nader onderzocht te worden. 

 

De realisatiekosten worden ingeschat op circa € 100.000,-. De 

Plan 

Realisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Nr  Omschrijving project Fase Prioriteit 

 

Financiering 

 

 

 

 

Planning 

voorbereidingskosten (onderzoek en afstemming noodzakelijk) worden 

ingeschat op circa € 10.000,-. 

 

De maatregelen aan de Middenweg kunnen mogelijk voorzien worden 

vanuit beschikbare gelden bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast kan 

mogelijk gebruik gemaakt worden van de BDU-regeling van de 

Stadsregio. 

 

Een nadere uitwerking van de ideeën (inclusief toetsen van de 

haalbaarheid) is voorzien in 2016. In 2017 kan realisatie plaatsvinden. 

 

 

5 Verkeersveiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie 

 

 

 

Financiering 

 

 

Planning 

Inrichtingsmaatregelen Middenweg (noordzijde) in Middenbeemster  

Ook aan de noordzijde van Middenbeemster heeft de Middenweg geen 

geloofwaardige 30 km/uur inrichting en geen geloofwaardige 

snelheidsovergang.  

 

Het voornemen is om hier de komgrens te verleggen naar de aansluiting 

van de Cornelis ten Hoopestraat. En daar een veilige fysieke 

oversteekplaats voor fietsers te realiseren. Door deze fysieke 

maatregelen en de huidige slinger in de weg wordt het attentieniveau 

van de weggebruiker ter plaatse verhoogd en ontstaat een 

geloofwaardiger weginrichting en een logische overgang in het 

snelheidsregime. 

 

Hier gelden dezelfde overwegingen ten aanzien van het wijzigen van het 

snelheidsregime als in project 5 en moeten de consequenties voor het 

verhogen van het snelheidsregime naar 50 km/uur of 60 km/uur (Wet 

geluidhinder) in beeld worden gebracht. Ook hier vereist het wijzigen van 

het snelheidsregime een nauwe procesmatige afstemming met 

bewoners. 

 

De realisatiekosten worden voorlopig ingeschat op circa € 100.000,-. De 

voorbereidingskosten (onderzoek en afstemming noodzakelijk) worden 

ingeschat op circa € 10.000,-. 

 

Er kan mogelijk gebruik gemaakt worden van de BDU-regeling van de 

Stadsregio.  

 

Een nadere uitwerking van de ideeën (inclusief toetsen van de 

haalbaarheid) is voorzien in 2017. In 2018 kan realisatie plaatsvinden. 

Plan 

Realisatie 

3 

6 Bereikbaarheid 

Leefbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie 

 

Financiering 

 

 

Planning 

Onderzoek parkeren toeristische voorzieningen in Middenbeemster 

Bij de verschillende toeristisch/recreatieve instellingen aan de 

Middenweg wordt een knelpunt ervaren wat betreft parkeren. De 

gemeente wil een verkennend onderzoek uitvoeren naar de omvang van 

dit probleem en inventariseren op welke wijze in de parkeerbehoefte ter 

plaatse kan worden voorzien. Dit kan eventueel het zoeken naar een 

alternatieve locatie voor parkeren betekenen. De gemeente  zal bij dit 

onderzoek afstemming zoeken met de ideeën die er bestaan voor een 

busstation in de kern van Middenbeemster (zie project 1). Op het 

moment dat functies gecombineerd kunnen worden kan meerwaarde 

worden gecreëerd. 

 

Het uitvoeren van het onderzoek wordt ingeschat op € 10.000,-. 

 

Het uitvoeren van het onderzoek moet naar verwachting volledig door de 

gemeente worden voorzien. 

 

Het uitvoeren van het onderzoek is voorzien in 2015. Afhankelijk van de 

Studie 1 
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Nr  Omschrijving project Fase Prioriteit 

uitkomsten zal de gemeente het vervolgtraject bepalen. 

7 Verkeersveiligheid 

Leefbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie 

 

Financiering 

 

 

Planning 

 

Onderzoek vrachtverkeer  centrumgebied in Middenbeemster 

De Rijperweg in het centrum van Middenbeemster heeft een belangrijke 

verblijfsfunctie, maar er is ook sprake van doorgaand verkeer. Langs de 

weg zijn (haaks) parkeerplaatsen aanwezig en vindt ook bevoorrading 

van winkels plaats. Op de Rijperweg geldt vanaf de Middenweg tot aan 

de Leeghwaterstraat een verbod voor vrachtwagens en bussen; het 

verkeer met een bestemming in het centrum kan een ontheffing krijgen. 

Er zijn klachten met betrekking tot de verkeersbelasting op de Rijperweg. 

Bewoners ervaren leefbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten en 

trillingshinder door vrachtverkeer, landbouwverkeer en bussen. 

 

Er zal een onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om het 

vrachtverkeer op de Rijperweg actiever te weren en/of de handhaving  

frequenter in te zetten. Hierbij zal ook in overleg met Deen bezien 

worden op welke wijze de bevoorrading (veilig) kan plaatsvinden. 

 

Het uitvoeren van het onderzoek wordt ingeschat op € 10.000,-  

 

Het uitvoeren van het onderzoek moet naar verwachting volledig door 

gemeente worden voorzien. 

 

Het uitvoeren van het onderzoek is voorzien in 2016. Afhankelijk van de 

uitkomsten zal de gemeente het vervolgtraject bepalen. 

Studie 2 

8 Verkeersveiligheid 

Bereikbaarheid 
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Inrichtingsmaatregelen Rijperweg (oostzijde) in Middenbeemster  

Ten noorden van de Rijperweg zijn nieuwe woningen gerealiseerd. Ten 

zuiden van de Rijperweg is plan De Keyser in ontwikkeling. Vanuit de 

planontwikkeling van De Keyser zijn maatregelen in relatie tot de 

aansluiting op de Rijperweg noodzakelijk. Er wordt in 2014 nog gestart 

met de aanleg van een bouwweg. 

 

Op de Rijperweg is ter plaatse sprake van een ongeloofwaardige 30 

km/uur inrichting. Er bestaan daarom plannen om 3 wegversmallingen 

)te plaatsen op het gedeelte van de Rijperweg, ten oosten van de 

Middenweg vanaf de komgrens tot aan de aansluiting Rustenhoven. De 

wegversmallingen zijn voorzien op het gedeelte waar een vrijliggend 

fietspad is. Op de kruising Rijperweg Oost - Rustenhoven is een rood 

plateau aanwezig met een schuine fietsoversteek. Het is wenselijk de 

fietsoversteek dwars op de Rijperweg vorm te geven, dit geeft een beter 

zicht op de verkeersituatie. Op deze locatie is ook een aparte 

voetgangersoversteek wenselijk. Tussen het ‘derde’ kwadrant en de 

Rijperweg bestaat een hoogteverschil van circa 70 cm. Voor de 

bestaande aansluitingen heeft dit tot gevolg dat de helling naar de 

Rijperweg voor langzaam verkeer steil is. In aansluiting op de genoemde 

maatregelen is het voorstel de aansluitingen ‘af te vlakken’ binnen de 

beschikbare ruimte. Het betreft de volgende aansluitingen: Zwaansvliet, 

Rustenhoven en de Lepelaar. 

 

De realisatiekosten worden ingeschat op circa € 100.000,-. De 

voorbereidingskosten worden ingeschat op circa € 10.000,-. 

 

De maatregelen aan de Middenweg kunnen mogelijk voorzien worden 

vanuit beschikbare gelden bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast kan 

mogelijk gebruik gemaakt worden van de BDU-regeling van de 

Stadsregio. 

 

Een nadere uitwerking van de ideeën  is voorzien in 2016. In 2017 kan 

Plan 

Realisatie 
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realisatie plaatsvinden. 

9 Bereikbaarheid 

Verkeersveiligheid 

Leefbaarheid 
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Haalbaarheidstudie verbindingsweg Zuiderweg-Zuiddijk (Kolkpad) 

in Zuidoostbeemster 

De gemeente wil een haalbaarheidstudie uitvoeren naar het aanleggen 

van een verbindingsweg vanaf de Zuiderweg naar de Zuiddijk, waar een   

rechtstreekse aansluiting tot de A7 aanwezig is. Doelstelling van de 

verbindingsweg is het verbeteren van de leefbaarheid in 

Zuidoostbeemster, door zwaar vrachtverkeer en niet-

bestemmingsverkeer om de bebouwde kern heen te leiden. 

 

De verbinding is voorzien op het tracé van het huidige Kolkpad en wordt 

doorgetrokken tot aan de Zuiddijk. . De verbinding leidt naar verwachting 

tot een verbetering van de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en 

leefbaarheid in Zuidoostbeemster. 

 

De haalbaarheidstudie verbindingsweg Zuiderweg-Zuiddijk richt zich op: 

- een onderbouwing van nut en noodzaak; 

- het opstellen van een schetsontwerp inclusief aansluiting op 

Zuiderweg en Zuiddijk; 

- het voeren van overleg met belanghebbenden; 

- het verkennen van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak; 

- een kwalitatieve beschrijving van effecten, o.a.: ruimtelijke impact, 

leefbaarheid, verkeersstromen, eigendommen / bestemmingen; 

- het opstellen van een kosteninschatting; 

- inzicht in mogelijkheden tot subsidiering en (mede)financiering. 

 

Het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie wordt ingeschat op € 25.000,-. 

De realisatiekosten van een dergelijke verbinding worden ingeschat op 

circa € 400.000,-.   

 

Het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie moet naar verwachting 

volledig door gemeente worden voorzien. Voor realisatie van de 

verbinding kan mogelijk gebruik gemaakt worden van BDU-gelden 

(Stadsregio). 

 

Het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie zal in 2016 opgepakt worden. 

Afhankelijk van de uitkomsten kan vanaf 2017 nadere uitwerking 

plaatsvinden. 

Studie 3 

10 Verkeersveiligheid 

Leefbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrichtingsmaatregelen Zuiderweg in Zuidoostbeemster 

De praktijk leert dat het lastig is op de Zuiderweg een passende 

oplossing te vinden voor de ervaren verkeershinder (groot en zwaar 

verkeer, snelheid, onoverzichtelijke verkeersituaties door geparkeerde 

auto’s).   

 

Op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie verbindingsweg 

Zuiderweg-Zuiddijk (zie project 9) worden in een later stadium de 

mogelijkheden uitgewerkt om te komen tot een meer geloofwaardige 

inrichting van de Zuiderweg als erftoegangsweg. Het al dan niet 

realiseren van de verbindingsweg zal grote consequenties hebben op de 

uiteindelijke uitwerking voor de Zuiderweg. 

 

Er bestaan twee mogelijkheden voor de Zuiderweg: 

- In het geval een verbindingsweg Zuiderweg-Zuiddijk niet haalbaar is 

zal de studie zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid uitgaande van een ‘doorgaande’ functie en een 

verblijfsfunctie van de Zuiderweg. Er bestaan klachten bij de 

bestaande situatie; in het verleden zijn meerdere keren al 

afhankelijk 

van 9 
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maatregelen uitgevoerd. 

- In het geval een verbindingsweg Zuiderweg-Zuiddijk haalbaar is zal 

de studie zich richten op een inrichting die vooral aansluit bij een 

verblijfsfunctie. 

Elementen die in dit onderzoek aan de orde komen zijn onder andere: al 

dan niet handhaven vrijliggend fietspad, (visuele) wegversmallingen, 

parkeerregulering.  

 

Het uitvoeren van het onderzoek wordt ingeschat op € 10.000,-  

 

Het verkennen en uitwerken van maatregelen zal te zijner tijd naar 

verwachting volledig door gemeente worden voorzien. Voor realisatie 

kan mogelijk gebruik gemaakt worden van BDU-gelden van de 

Stadsregio. 

 

Het uitvoeren van het onderzoek is voorzien in 2018. Realisatie 

Afhankelijk van de uitkomsten zal de gemeente het vervolgtraject 

bepalen. 

11 Verkeersveiligheid 

Bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie 

 

Financiering 

 

 

 

Planning 

Herinrichting D. Dekkerstraat in Zuidoostbeemster 

In relatie tot de voorziene woningbouwontwikkelingen - 22 woningen -  is 

een herinrichting van de D. Dekkerstraat voorbereid (schetsontwerp). 

Deze uitwerking gaat er vanuit dat de weg 2 meter wordt verlegd in 

westelijke richting en dat er langsparkeren komt aan de kant van de 

woningen. De weg wordt dan verdeeld in een rijbaan en 

fietssuggestiestroken.  

 

Nader te bepalen. 

 

Op de begroting van de Beemster Compagnie is voor de herinrichting 

een bedrag opgenomen van € 250.000,- (dit is exclusief 

voorbereidingskosten).  

 

Een herinrichting van de D. Dekkerstraat is pas aan de orde als de 

woningbouw in west gereed is. Op basis van verwachte ontwikkelingen 

is realisatie waarschijnlijk niet in de huidige bestuursperiode aan de orde.   

Plan 

 

4 

12 Verkeersveiligheid 
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Financiering 
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Inrichtingsmaatregelen aansluiting Purmerenderweg - Middenpad in 

Zuidoostbeemster 

De gemeente zet in op realisatie van een goede en veilige oversteek van 

de Purmerenderweg ter hoogte van de Middenpad. Er is een ontwerp 

van een bajonetaansluiting voorbereid en het werk is aanbesteed. 

 

De Beemster Compagnie heeft een kostenraming beschikbaar.  

 

De aansluiting wordt in zijn geheel uitgevoerd en betaald door de 

Beemster Compagnie. 

 

De realisatie vindt najaar 2014 plaats. 

Realisatie 1 

13 Verkeersveiligheid 

Leefbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinrichting Purmerenderweg in Zuidoostbeemster 

Het probleem op de Purmerenderweg kenmerkt zich feitelijk door de 

gecombineerde doorgaande functie en de erfontsluitingsfunctie van de 

weg. Hierdoor ontstaan knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid 

en leefbaarheid in de kern van Zuidoostbeemster.  

 

De gemeente zal een feitelijke herinrichting van de Purmerenderweg niet 

eerder oppakken dan na realisatie van de aansluiting van de 

Purmerenderweg op de N244 (niet eerder dan 2018). Daarna zijn de 

effecten van deze aansluiting op de verkeersintensiteiten binnen de kern 

na 

realisatie 

aansluiting 

N244 (niet 

eerder dan 

2018) 
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Zuidoostbeemster bekend en kan een uitwerking plaatsvinden op basis 

van de juiste feitelijkheden. In het verleden heeft gemeente Beemster 

meerdere keren - ook in samenspraak met bewoners - uitwerkingen 

opgesteld voor een herinrichting van de Purmerenderweg en de 

instelling van een geloofwaardig snelheidsregime met logische 

snelheidsovergangen. Tot op heden is er voor de ervaren knelpunten 

geen oplossing gevonden. Het idee bestaat verder om op de 

Purmerenderweg de ingang van de bebouwde kom te benadrukken door 

de fietser ter plaatse vanaf het fietspad met een veilige oversteek 

(fysieke maatregel) naar de rijbaan te brengen. Het attentieniveau bij de 

weggebruiker wordt hierdoor verhoogd. 

 

Op basis van eerdere uitwerking worden de kosten ingeschat op € 1,3 

miljoen (inclusief voorbereidingskosten). De kosten voor de aansluiting 

van Purmerenderweg op de N244 maken hier geen onderdeel van uit. 

 

Voor de herinrichting Purmerenderweg is op de begroting van de 

Beemster Compagnie een bedrag bestemd van € 1.392.000,-. Dit is 

inclusief aansluiting Middenpad op de Purmerenderweg (€ 30.000,-) en 

inclusief voorbereidingskosten.  

 

Een herinrichting van de Purmerenderweg is niet eerder aan de orde dan 

na realisatie van de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. 

Deze aansluiting zal naar verwachting in 2018/2019 kunnen worden 

gerealiseerd. 

14 Verkeersveiligheid 
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Inrijverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster 

Op de Oostdijjk bestaan al langere tijd klachten over de 

verkeersveiligheid, door onder andere de snelheid van het verkeer en 

onoverzichtelijke situaties vanwege geparkeerde auto’s en 

perceelafscheidingen (begroeiingen). Recent is een verkeersbesluit om 

de Oostdijk af te sluiten voor doorgaand verkeer (zonder fysieke 

maatregelen) vanwege bezwaren terug getrokken. De bezwaren komen 

onder andere voort uit de beperkte betrokkenheid van belanghebbenden 

bij de uitwerking van dit verkeersbesluit.  

 

De gemeente wil het inrijverbod opnieuw ‘uitwerken’ en in procedure 

brengen. Nu echter op basis van eerst een goede inzet op communicatie 

en participatie met bewoners en belanghebbenden. 

 

Afgelopen periode is er een aanzet gemaakt m.b.t. een integraal project 

waarbij er mogelijk graaf-en  opbreekwerkzaamheden zullen 

plaatsvinden (realiseren gas-en rioolaansluiting woonboten). Aangezien 

de voortgang  van dit project erg onzeker is, kunnen wij hier geen 

concrete acties aan verbinden. Echter wij zullen deze situatie blijven 

monitoren en hierbij aansluiten wanneer er aanpassingen/ 

werkzaamheden plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de 

verkeersveiligheid op de Oostdijk in Zuidoostbeemster.  

 

Voor de inhoudelijke en procesmatige uitwerking van het verkeersbesluit 

is ambtelijke inzet noodzakelijk. Er wordt rekening gehouden met een 

beperkt budget van € 5.000,- voor de eventuele aanschaf van bebording 

e.d. 

 

De inzet (en  eventuele fysieke maatregelen) dient vanuit gemeente 

voorzien te worden. 

 

In 2015 zal een nieuw verkeersbesluit in procedure genomen worden. 

Realisatie 
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Overleg mogelijke aanpassing busroute lijn 129 

De gemeente Beemster heeft de afgelopen jaren ingezet op de 

omlegging van de busroute lijn 129 in relatie tot de 

woningbouwontwikkelingen in Zuidoostbeemster. De oorspronkelijke 

afspraak is dat bij oplevering van de 200e woning de busroute omgelegd 

moet zijn, momenteel zijn 56 woningen opgeleverd.  

 

De gemeente zette de afgelopen jaren er op in om de bus per 1 

december 2013 via de nieuwe route te laten rijden. Echter door het 

achterblijven van de woningbouwontwikkelingen in Zuidoostbeemster bij 

de oorspronkelijke ideeën hierover, is door de gemeente besloten de 

geplande omlegging van de busroute uit te stellen. 

 

In een later stadium, bij verdere voortgang van de 

woningbouwontwikkelingen, zal de raad opnieuw benaderd worden over 

de mogelijke omlegging van de busroute.  

 

Nader te bepalen. 

 

Voor realisatie kan mogelijk gebruik gemaakt worden van BDU-gelden 

van de Stadsregio. Daarnaast zijn er mogelijk gelden beschikbaar vanuit 

de Beemster Compagnie (bedrag bovenwijkse voorzieningen, 

maatregelen Purmerenderweg). 

 

De verwachting is dat in de loop van 2017 de 200e woning wordt 

opgeleverd. In 2016 zal de mogelijke omlegging van de busroute 

opnieuw op de agenda van de raad geplaatst worden; dan zal in een 

open gesprek  nagegaan worden op welke wijze sprake kan zijn een 

mogelijke omlegging van de busroute te realiseren . 

Plan 3 
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Snelheidsovergang Jisperweg in Westbeemster 

Op de Jisperweg ter plaatse van Westbeemster is sprake van een 

ongeloofwaardige 30 km/uur inrichting. Het idee bestaat om op de 

Jisperweg het snelheidsregime aan te passen (bijvoorbeeld door de 

komgrens te verleggen) waardoor een meer geloofwaardige 

snelheidsovergang gerealiseerd wordt. Dit betreft zowel de entree van 

Westbeemster vanuit het noorden als vanuit het zuiden. Er zal een 

onderzoek uitgevoerd wordennaar de uitwerkingsmogelijkheden om dit 

te realiseren. In dit onderzoek dienen dezelfde zaken aan de orde te 

komen als benoemd bij project 5 en 6. Er moet afstemming plaatsvinden 

met bewoners en belanghebbenden.  

 

De voorbereidingskosten (onderzoek en afstemming noodzakelijk) 

worden ingeschat op circa € 10.000,-. De realisatiekosten dienen nog 

nader te worden bepaald 

 

Voor realisatie kan mogelijk gebruik gemaakt worden van BDU-gelden 

van de Stadsregio. 

 

Het uitvoeren van het onderzoek naar de uitwerkingsmogelijkheden zal 

in 2017 opgepakt worden. Afhankelijk van de uitkomsten kan vanaf 2018 

de realisatie plaatsvinden. 

Plan 

Realisatie 

4 

17 Verkeersveiligheid 

 

 

 

 

 

Snelheidsdisplays (aanschaf 2 displays)   

In het kader van het GVVP is de aanschaf van twee extra 

snelheidsdisplays voorzien. Deze snelheidsdisplays zullen binnen de 

gemeente rouleren (o.a. op de Rijperweg, Purmerenderweg). 

Doelstelling is de weggebruiker te attenderen op zijn snelheid en 

daarmee een veiliger verkeersgedrag te bewerkstelligen. De locatie van 

Aanschaf 1 



 

c  

, revisie  

Pagina 16 van 17 

 

Nr  Omschrijving project Fase Prioriteit 

 

 

Kostenindicatie 

 

Financiering 

 

Planning 

de displays zal regelmatig wisselen.  

 

De kosten zijn ingeschat op  € 22.000,-.  

 

De aanschaf is voorzien binnen de Hulpimpuls (Stadsregio). 

 

De aanschaf is in 2015 voorzien. 

 

 
3.2 Algemene activiteiten ten behoeve van uitvoering GVVP 

In het overzicht is een aantal algemene activiteiten opgenomen waarop de gemeente in de 

komende bestuursperiode intensiever zal inzetten. Hiervoor dienen personele middelen ter 

beschikking te worden gesteld. 

 

Nr Soort project Omschrijving project Toelichtin

g 

Prioriteit 
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Overleg 

Een aantal voorgestelde maatregelen uit het GVVP vereisen inzet (uren) 

van het gemeentelijk apparaat. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op het 

overleg met het Hoogheemraadschap, om daarin gezamenlijk een aantal 

knelpunten in het buitengebied van de gemeente aan te pakken. 

Daarnaast is extra inzet vereist ten aanzien van ‘schoolomgevingen’. 

 

Hoogheemraadschap 

Ten aanzien van overleg en samenwerking met het 

Hoogheemraadschap is de inzet gericht op: 

- Verkeersveiligheid Westdijk / Wormerweg; 

- Verkeersveiligheid Westdijk / Oosthuizerweg; 

- Verkeersveiligheid Nekkerweg (tussen Volgerweg en Zuiderweg); 

- Vrijliggend fietspad Purmerenderweg (tussen Rijperweg en 

Oosthuizerweg); 

- Verkennen van wenselijkheid passeerhavens landbouwverkeer op 

wegen in het buitengebied. 

 

Schoolomgevingen 

Voorlichting en verkeerseducatie is binnen de gemeente uitbesteed aan 

de schoolbegeleidingsdienst. Een aantal scholen organiseert zelf acties, 

zonder betrokkenheid van de schoolbegeleidingsdienst. Ten aanzien van 

de schoolomgevingen is er incidenteel aandacht voor de infrastructurele 

maatregelen in schoolomgevingen en/of schoolroutes,Het is de 

overtuiging van de gemeente dat de kracht er juist in moet liggen zowel 

op voorlichting en verkeerseducatie (gedrag) als op infrastructuur in te 

zetten. Hierdoor kan het effect van beide afzonderlijke maatregelen 

versterkt worden. Daarnaast is het streven van de gemeente juist vanuit 

de integraliteit van verkeersveiligheid meer betrokken te zijn bij de acties 

van de schoolbegeleidingsdienst en scholen.  Uitwisseling van 

ervaringen en het samenwerken van scholen in concrete acties leidt tot 

een grote toegevoegde waarde. Dit is door scholen ook benoemd binnen 

de klankbordgroep GVVP waar zij aan hebben deelgenomen. 

 

De gemeente wil in overleg met de schoolbegeleidingsdienst en de 

betreffende scholen een aanpak (programma) uitwerken waarin 

maatregelen voor de komende jaren integraal worden uitgewerkt.  

 

Het voorstel is om op de gemeentelijke begroting jaarlijks een 

exploitatiebudget  voor schoolomgevingen op te nemen: € 5.000 per jaar.    

Personele 

capaciteit 
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Binnen het uitvoeringsprogramma is een groot aantal projecten voorzien 

en ‘gepland’. Het is echter denkbaar dat op basis van optredende 

ongevallen of klachten op ad hoc basis (inrichtings)maatregelen op 

specifieke locaties gevraagd worden. Dergelijke verzoeken worden door 

de gemeente beoordeeld; indien dit reële klachten betreft is het wenselijk 

om een bepaalde financiële slagkracht te hebben om eventuele 

(kleinschalige) maatregelen te realiseren.   

 

Het voorstel is om op de gemeentelijke begroting jaarlijks een 

exploitatiebudget  voor verkeersveiligheid op te nemen : € 15.000,- per 

jaar. 

budget 
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Bijlage 1  

Uitvoeringstabel GVVP Beemster: 2014 - 2018 

 

Navolgende tabel geeft inzicht in de studies/onderzoeken en projecten die de komende jaren zijn voorzien. Voor een inhoudelijke toelichting  

op de projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Het schema zal jaarlijks worden geactualiseerd op basis van het projectenoverzicht uit  

hoofdstuk 3 en de uitkomsten van uitgevoerde studies/onderzoeken en de uitwerking van plannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c  

, revisie  

  

   

 
 
In de tabel is het volgende aangegeven, indien realisatiebedragen nog niet definitief bekend zijn 

x realisatiekosten verwacht op basis van studie/plan resultaten 

0  nog onzeker of realisatiekosten worden verwacht op basis van studie/plan resultaten 

 

Nr Omschrijving project Fase 2014 2015 2016 2017 2018 > 2018 Opmerkingen 

1 Haalbaarheidstudie busstation in Middenbeemster Studie  € 25.000,- 0    Vervolg afhankelijk van resultaten studie 

2 Toegankelijke bushaltes in Middenbeemster Plan 

Realisatie 

 € 20.000,- x    Afhankelijk van resultaten project 1 

Looptijd subsidie Stadsregio tot 31 december 2015 

3 Kruising Middenweg - Klaas Hogetoornlaan en 

kruising Rijperweg – H.M. van Randwijklaan 

Realisatie voorzien       

4 Inrichtingsmaatregelen Middenweg (zuidzijde) 

In Middenbeemster 

Plan 

Realisatie 

  € 10.000,- x   Incl. juridisch/wettelijke consequenties in beeld 

brengen 

5 Inrichtingsmaatregelen Middenweg (noordzijde) 

In Middenbeemster 

Plan 

Realisatie 

   € 10.000,- x  Incl. juridisch/wettelijke consequenties in beeld 

brengen 

6 Onderzoek parkeren toeristische voorzieningen 

In Middenbeemster 

Studie  € 10.000,- x    Vervolg afhankelijk van resultaten studie 

7 Onderzoek vrachtverkeer centrumgebied 

In Middenbeemster 

Studie   € 10.000,- x    

8 Inrichtingsmaatregelen Rijperweg (oostzijde) 

In Middenbeemster 

Plan 

Realisatie 

  € 10.000,- 

 

x    

9 Haalbaarheidstudie verbindingsweg Zuiderweg - 

Zuiddijk (Kolkpad) in Zuidoostbeemster 

Studie   € 25.000,- 0    

10 Inrichtingsmaatregelen Zuiderweg in 

Zuidoostbeemster 

Studie     € 10.000,- x Afhankelijk van uitkomsten project 9 

11 Herinrichting D. Dekkerstraat  Plan      x Aan de orde na realisatie woningbouw 

12 Inrichtingsmaatregelen aansluiting Purmerenderweg - 

Middenpad 

Realisatie voorzien       

13 Herinrichting Purmerenderweg in Zuidoostbeemster Plan      x Afhankelijk van aansluiting Purmerenderweg / N244 

14 Inrijverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster Realisatie  € 5.000,-      

15 Overleg mogelijke aanpassing busroute lijn 129 Plan   Overleg raad 0    

16 Snelheidsovergang Jisperweg in Westbeemster Plan 

Realisatie 

   € 10.000,- x  Incl. juridisch/wettelijke consequenties in beeld 

brengen 

17 Snelheidsdisplays (aanschaf 2 displays) Aanschaf  voorzien      

18 Overleg   

Schoolprojecten 

Capaciteit  

 

continue 

€ 5.000,- 

continue 

€ 5.000,- 

continue 

€ 5.000,- 

continue 

€ 5.000,- 

  

20 Budget verkeersveiligheid en parkeren   € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,-   

    € 80.000,- € 75.000,- € 40.000,- € 30.000,-   


