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1. Inleiding 
Deze memo geeft inzicht in de financiële consequenties van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Purmerend & Beemster. 
Aangezien dit een omvangrijk plan betreft met grote financiële consequenties is ervoor gekozen om deze 
in een aparte memo toe te lichten. De memo gaat eerst in op de werkwijze, daarna wordt een overzicht 
op hoofdlijnen gegeven, vervolgens wordt er een korte toelichting gegeven op de noodzaak en planning 
van alle projecten en als laatste volgt een overzicht per school.  
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2. Werkwijze 
De gemeente is verantwoordelijk voor de investeringen in nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. 
Daarvoor stelt zij financiële middelen ter beschikking aan de schoolbesturen, die het vervolgens (onder 
toezicht) mogen uitgeven.  

Normbedragen 
De hoogte van de investeringen wordt gebaseerd op het aantal leerlingen. Per soort onderwijs (primair, 
voortgezet en speciaal) is er een formule voor bedacht, die berekend hoeveel vierkante meters een school 
zou moeten zijn. Die formules zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. 

Die oppervlakte wordt vervolgens vermenigvuldigd met een normbedrag, dat ook per soort onderwijs is 
bepaald. In de huisvestingsverordening is vastgelegd dat de gemeente de normbedragen van de VNG 
hanteert voor deze berekening. De afgelopen jaren zijn deze normbedragen echter steeds te laag 
gebleken. Daarom werd al een toeslag gehanteerd. Om aan de moderne eisen uit het bouwbesluit te 
voldoen, de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) normen te volgen die per 1 januari 2021 van 
toepassing zijn en aandacht te kunnen schenkel aan flexibiliteit en kwaliteit (zoals frisse scholen klasse B) 
bleek ook het normbedrag met toeslag ontoereikend. 

We hebben voor het opstellen van dit IHP advies ingewonnen bij HEVO, een van de grootste advies- en 
bouwmanagementbureaus op het gebied van onderwijshuisvesting in Nederland. Die hebben een rapport 
opgesteld, waarin zij een voorstel doen ten aanzien van normbedragen. In dit rapport (wat als bijlage 
wordt toegevoegd), worden drie niveaus van normbedragen voorgesteld: 

1. De VNG-norm 
2. BENG en kwaliteit 
3. ENG en kwaliteit 

De eerste norm is steeds onvoldoende gebleken. De BENG en kwaliteit norm is volgens HEVO voldoende 
om een goed functionerend gebouw te realiseren dat aan de eisen van het bouwbesluit en de BENG 
normen voldoet. De ENG en kwaliteit norm maakt het volgens HEVO mogelijk om een Energie Neutraal 
Gebouw te realiseren, dat verder ook aan alle eisen voldoet.  

Het ENG normbedrag ligt ongeveer 2% hoger dan het BENG normbedrag. Het financiële voordeel 
(besparing energielasten) wordt behaald door het schoolbestuur. Het is dan ook niet onlogisch als de 
schoolbesturen een vergoeding zouden betalen indien de gemeente de meerkosten om van BENG naar 
ENG te gaan voor haar rekening neemt. Bij het berekenen van de investering per school zijn we daarom 
uitgegaan van de ENG normbedragen, maar onder voorwaarde dat het schoolbestuur een jaarlijkse 
vergoeding van € 1,50 per vierkante meter afdraagt aan de gemeente. Hier kan per investering een 
afspraak over worden gemaakt met het schoolbestuur. Het kan namelijk zo zijn dat het in een bepaalde 
situatie erg lastig of duur is om een volledig energieneutraal gebouw te realiseren. Indien het 
schoolbestuur afziet van een energieneutraal gebouw of niet bereid is om de vergoeding te betalen, dan 
krijgen zij een investeringsbudget gebaseerd om het BENG normbedrag. De normbedragen zijn: 
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Kinderopvang 
In het IHP wordt voorgesteld om als gemeente te investeren in ruimte voor kinderopvang, indien dit een 
versterking is voor de onderwijsvisie van de school. Daar staat tegenover dat het schoolbestuur een 
jaarlijkse vergoeding afdraagt als dekking van de kapitaallasten. Die vergoeding betaalt het schoolbestuur 
uit de huuropbrengsten van de kinderopvangruimte. De huur per vierkante meter is afhankelijk van het 
normbedrag waarmee is gerekend en ligt tussen de € 60,- en € 70,- per vierkante meter. Deze bedragen 
zijn berekend op een looptijd van 40 jaar. Dit betekent dat er in de eerste jaren een negatief saldo is 
tussen kapitaallasten en ontvangen vergoeding, die op langere termijn weer wordt terugverdiend. 

Overige factoren 
Naast de investering in de nieuwbouw zijn er enkele andere factoren die een rol spelen. 

1. Sloopkosten: indien er nieuwbouw wordt gepleegd van een bestaande school en deze op de 
huidige locatie wordt gebouwd, dan moeten ook de sloopkosten worden vergoed door de 
gemeente. Bij scholen die op een andere plaats worden gebouwd is geen rekening gehouden met 
de sloopkosten, omdat ervan uit wordt gegaan dat er op de bestaande plaats een 
herontwikkeling kan plaatsvinden die de sloopkosten dekt. De sloopkosten komen eenmalig ten 
laste van het resultaat van de het boekjaar waarin ze worden gemaakt. 
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2. Resterende boekwaarde: als het bestaande schoolgebouw nog een boekwaarde heeft op het 
moment dat het wordt gesloopt dan moet die boekwaarde in een keer ten laste van het resultaat 
worden gebracht. Daar staat tegenover dat de begrote kapitaallasten van die boekwaarde in de 
jaren daarna wegvallen en voor dekking van de investering zorgen. 

3. Tijdelijke huisvesting: in enkele gevallen is tijdelijke huisvesting nodig ten tijde van de 
nieuwbouw.  

4. Bestaande investeringskredieten: voor sommige scholen is in de afgelopen jaren al een krediet 
toegekend of vastgesteld. De begrote kapitaallasten daarvan dienen als dekking voor het huidige 
voorstel. 
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3. Overzicht op hoofdlijnen 
De kosten per school per jaar zijn als volgt: 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
KC Willem Eggert 0 0 12.375 12.271 12.166 12.062 11.958 11.853 11.749 
De Klim-op 0 0 0 249.588 247.469 245.350 243.230 241.111 238.992 
Waterlandschool 0 0 -36.825 111.749 110.802 109.856 108.909 107.962 107.015 
De Ranonkel 0 0 0 0 0 724.100 -39.800 132.984 134.432 
Trifolium 0 0 0 0 491.500 -23.000 126.063 124.985 123.906 
Wheermolen 0 400.000 74.620 73.193 71.755 70.306 68.845 67.372 65.888 
De Vlieger -7.500 52.813 63.507 62.092 60.664 59.223 57.770 56.303 54.823 
De Delta 0 0 0 0 211.100 94.450 93.640 92.829 92.016 
Montesorischool -37.500 -37.188 -7.423 -7.358 -7.294 -7.230 -7.166 -7.102 -7.038 
Weidevogels 187.000 53.000 53.000 0 0 0 0 0 0 
Tweede school ZOB 0 0 0 0 0 0 196.109 194.450 192.791 
Tweede school Middenbeemster 0 0 0 234.612 232.628 230.643 228.659 226.674 224.690 
Lourdesschool 0 1.875 1.859 1.844 1.828 1.813 1.797 1.781 1.766 
Da Vinci College 0 1.473.000 -67.000 1.052.853 1.043.890 1.034.922 1.025.951 1.016.975 1.007.995 
Het Plankier 0 -70.000 -105.000 32.940 31.995 31.041 30.077 29.103 28.120 
A. Roozendaalschool 0 -43.750 -65.625 -2.798 -2.777 -2.755 -2.734 -2.713 -2.691 
Groene schoolpleinen 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
Saldo 217.000 1.904.750 -1.511 1.895.985 2.580.726 2.655.779 2.218.305 2.369.567 2.349.451 

          
Purmerend 217.000 1.902.875 -3.371 1.659.529 2.346.270 2.423.323 1.791.741 1.946.662 1.930.205 
Beemster 0 1.875 1.859 236.456 234.456 232.456 426.564 422.905 419.246 

 

Per kosten per kostensoort per jaar zijn als volgt: 

 

Een uitsplitsing per school is terug te vinden in het laatste hoofdstuk. 

  

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale investering 64.791.714 3.208.703 4.028.454 9.976.500 0 0 0 0 0 
Kapitaallasten nieuwbouw 0 0 133.453 2.163.644 2.145.605 2.247.891 2.578.974 2.732.075 2.708.656 
Kapitaallasten uitbreiding 0 1.875 171.610 170.180 168.749 167.319 165.889 164.459 163.029 
Kapitaallasten kinderopvang 0 400.000 53.237 92.864 92.086 91.309 90.531 89.753 88.976 
Kosten tijdelijke huisvesting 217.000 143.000 53.000 0 0 0 0 0 0 
Sloopkosten 0 366.000 0 0 248.600 245.100 0 0 0 
Afboeken boekwaarde 0 1.107.000 0 0 454.000 479.000 0 0 0 
Vrijval kapitaallasten 0 0 -68.932 -68.400 -67.873 -114.649 -153.555 -152.351 -151.158 
Dekking energievergoeding 0 0 -29.387 -62.309 -62.877 -65.033 -70.759 -73.956 -71.977 
Dekking kinderopvang 0 0 -31.155 -55.228 -56.333 -57.459 -58.609 -59.781 -60.976 
Dekking bestaand krediet -75.000 -188.125 -358.338 -419.766 -416.233 -412.699 -409.166 -405.632 -402.099 
Resultaat 142.000 1.829.750 -76.512 1.820.985 2.505.726 2.580.779 2.143.305 2.294.567 2.274.451 

          
Groene schoolpleinen 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

          
Totaal 217.000 1.904.750 -1.512 1.895.985 2.580.726 2.655.779 2.218.305 2.369.567 2.349.451 
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4. Noodzaak van de maatregelen 
Bij een dergelijk grote budgetaanvraag dringt de vraag zich op in hoeverre de uitgaven noodzakelijk zijn.  
De reden van de maatregelen en de noodzaak ervan zijn toegelicht in het IHP en in het bijzonder in de 
scorekaarten. Voor de financiële afweging is hierna een beknopte samenvatting hiervan weergegeven: 

School 
Jaar 

afronding Toelichting noodzaak 
KC Willem Eggert 2022 De school is te klein en heeft dus recht op uitbreiding. 
De Klim-op 2023 De school heeft al uitbreiding toegewezen gekregen. Dat is echter niet te 

realiseren zonder enorm afbreuk te doen aan onderwijskundige visie. 
Daarnaast vanuit oogpunt gebiedsvisie belangrijk om de school te verplaatsen 

Waterlandschool 2024 De school heeft al uitbreiding toegewezen gekregen, maar dat past niet op het 
huidige perceel.  

De Ranonkel 2027 De school zou enkele jaren langer mee kunnen, maar de kans om met een 
wisselschool (Waterlandschool) te werken en kosten van tijdelijke huisvesting 
te voorkomen is erg mooi. 

Trifolium 2026 De school zou enkele jaren langer mee kunnen, maar de kans om met een 
wisselschool (Waterlandschool) te werken en kosten van tijdelijke huisvesting 
te voorkomen is erg mooi. 

Wheermolen 2022 De school heeft recht op extra uitbreiding, gezien de stijgende 
leerlingenaantallen. Toevoegen van kinderopvang is een keuze, maar heeft 
geen negatief effect op lange termijn. 

De Vlieger 2022 De school maakt nu gebruik van dure tijdelijke huisvesting. Toevoegen van 
kinderopvang is een keuze, maar heeft geen negatief effect op lange termijn. 

De Delta 2025 De school zou enkele jaren langer mee kunnen, maar de kans om met een 
wisselschool (Waterlandschool) te werken en kosten van tijdelijke huisvesting 
te voorkomen is erg mooi. 

Montessorischool 2022 De school is te klein en heeft dus recht op uitbreiding. 
Weidevogels 2023 De school is te klein en blijft groeien, tijdelijke huisvesting is noodzakelijk 

totdat gebouw Plankier beschikbaar is. 
Tweede school ZOB 2026 Er wordt nu semi permanente huisvesting rond de bestaande school 

gerealiseerd. Dat is geen wenselijke lange termijn oplossing. 
Tweede school MB 2023 Het semi permanente deel van de school is op. Bovendien gaan de 

leerlingenaantallen toenemen. 
Lourdesschool 2022 Dit is niet essentieel, maar wel een goede stimulans om de school te 

behouden. 
Da Vinci College 2023 De huidige gebouwen van Da Vinci zijn op en vervanging is noodzakelijk. 

Toevoegen van Anthoni Gaudi is optioneel, maar erg belangrijk voor het 
onderwijs. Gebouw van Nelson Mandela, waar het Gaudi in september 
naartoe verhuist heeft indien het behouden blijft binnen enkele jaren een 
renovatie nodig. De kapitaallasten daarvan (afschrijven in 20 jaar) zijn hoger 
dan die van nieuwbouw. 

Het Plankier 2023 Nieuwbouw is noodzakelijk zodat de Weidevogels het huidige gebouw kunnen 
gebruiken. Toevoegen van De Blauwe Zon is optioneel, maar wel cruciaal om 
die voorziening te behouden. Op lange termijn geen negatief effect. 

A. Roozendaalschool 2023 Dit is niet essentieel, maar wel een unieke kans om een passende voorziening 
voor deze doelgroep te bouwen. Zit nu in Ranonkel, wat op termijn ook 
vervangen gaat worden. 



5. Overzicht per school 
School KC Willem Eggert    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Centrum  Totale investering 334.000                 
Opp nieuwbouw       -    Kapitaallasten nieuwbouw   0 0 0 0 0 0 0 
Opp uitbreiding                                 100  #### Kapitaallasten uitbreiding   12.525 12.421 12.316 12.212 12.108 12.003 11.899 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2022  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding   -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 
Normbedrag                              3.340   Dekking kinderopvang           
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 12.375 12.271 12.166 12.062 11.958 11.853 11.749 

             
             
School De Klim-op    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028   
Wijk Overwhere  Totale investering 8.499.600                 
Opp nieuwbouw                              3.148  #### Kapitaallasten nieuwbouw    318.735 316.079 313.423 310.767 308.111 305.454 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding    0 0 0 0 0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang    0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2023  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding    -4.722 -4.722 -4.722 -4.722 -4.722 -4.722 
Normbedrag                              2.700   Dekking kinderopvang           
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet 0 0 0 -64.425 -63.888 -63.351 -62.814 -62.278 -61.741 
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 0 249.588 247.469 245.350 243.230 241.111 238.992 
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School Waterlandschool    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk De Gors  Totale investering 4.011.876                 
Opp nieuwbouw                              1.452  #### Kapitaallasten nieuwbouw    150.445 149.192 147.938 146.684 145.431 144.177 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding    0 0 0 0 0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang    0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2024  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding    -2.178 -2.178 -2.178 -2.178 -2.178 -2.178 
Normbedrag                              2.763   Dekking kinderopvang           
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet 0 0 -36.825 -36.518 -36.211 -35.904 -35.598 -35.291 -34.984 
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 -36.825 111.749 110.802 109.856 108.909 107.962 107.015 

             
             
School De Ranonkel    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk De Gors  Totale investering       4.668.300           
Opp nieuwbouw                              1.729  #### Kapitaallasten nieuwbouw        175.061 173.602 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding        0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang        0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2024  Sloopkosten      245.100     
Jaar afronding 2027  Afboeken boekwaarde      479.000     
Boekwaarde                          479.000   Vrijval kapitaallasten       -39.800 -39.484 -39.171 
Sloopkosten                          245.100   Dekking energievergoeding        -2.594 0 
Normbedrag                              2.700   Dekking kinderopvang        0 0 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 0 0 0 724.100 -39.800 132.984 134.432 

             
             
             
             
             
             
             



2 
 

             
School Trifolium    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk De Gors  Totale investering     4.028.454             
Opp nieuwbouw                              1.458  #### Kapitaallasten nieuwbouw       151.067 149.808 148.549 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding       0 0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang       0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2023  Sloopkosten     143.500      
Jaar afronding 2026  Afboeken boekwaarde     348.000      
Boekwaarde                          348.000   Vrijval kapitaallasten      -23.000 -22.817 -22.636 -22.457 
Sloopkosten                          143.500   Dekking energievergoeding       -2.187 -2.187 -2.187 
Normbedrag                              2.763   Dekking kinderopvang       0 0 0 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 0 0 491.500 -23.000 126.063 124.985 123.906 

             
             
School Wheermolen    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Wheermolen  Totale investering 4.840.776   0 0 0 0 0 0 0 
Opp nieuwbouw       -    Kapitaallasten nieuwbouw   133.453 132.341 131.229 130.117 129.004 127.892 126.780 
Opp uitbreiding                              1.288  #### Kapitaallasten uitbreiding   48.076 47.676 47.275 46.874 46.474 46.073 45.672 
Opp kinderopvang                                 464  #### Kapitaallasten kinderopvang  400.000         
Tijdelijke huisvesting                          400.000   Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2022  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten   -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 
Sloopkosten    Dekking energievergoeding   -27.840 -28.397 -28.965 -29.544 -30.135 -30.738 -31.352 
Normbedrag                              2.763   Dekking kinderopvang           
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet 0 0 -77.138 -76.495 -75.852 -75.209 -74.566 -73.923 -73.281 
Huur kinderopvang 60  Resultaat 0 400.000 74.620 73.193 71.755 70.306 68.845 67.372 65.888 
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School De Vlieger    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Purmer Zuid  Totale investering 3.535.374                 
Opp nieuwbouw       -    Kapitaallasten nieuwbouw   0 0 0 0 0 0 0 
Opp uitbreiding                                 693  #### Kapitaallasten uitbreiding   79.340 78.679 78.018 77.356 76.695 76.034 75.373 
Opp kinderopvang                                 465  #### Kapitaallasten kinderopvang   53.237 52.793 52.349 51.906 51.462 51.018 50.575 
Tijdelijke huisvesting                          120.000   Kosten tijdelijke huisvesting 30.000 90.000         
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2022  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding   -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 
Normbedrag                              3.053   Dekking kinderopvang   -31.155 -31.778 -32.414 -33.062 -33.723 -34.398 -35.086 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet -37.500 -37.188 -36.875 -36.563 -36.250 -35.938 -35.625 -35.313 -35.000 
Huur kinderopvang 67  Resultaat -7.500 52.813 63.507 62.092 60.664 59.223 57.770 56.303 54.823 

             
             
School De Delta    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Purmer Zuid  Totale investering   3.208.703               
Opp nieuwbouw                              1.051  #### Kapitaallasten nieuwbouw      120.326 119.324 118.321 117.318 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding      0 0 0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang      0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2022  Sloopkosten     105.100      
Jaar afronding 2025  Afboeken boekwaarde     106.000      
Boekwaarde                          106.000   Vrijval kapitaallasten      -24.300 -24.107 -23.916 -23.726 
Sloopkosten                          105.100   Dekking energievergoeding      -1.577 -1.577 -1.577 -1.577 
Normbedrag                              3.053   Dekking kinderopvang           
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 0 0 211.100 94.450 93.640 92.829 92.016 
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School Montesorischool    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Purmer Zuid  Totale investering 794.920                 
Opp nieuwbouw       -    Kapitaallasten nieuwbouw   0 0 0 0 0 0 0 
Opp uitbreiding                                 238  #### Kapitaallasten uitbreiding   29.810 29.561 29.313 29.064 28.816 28.567 28.319 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting 0 0         
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2022  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding   -357 -357 -357 -357 -357 -357 -357 
Normbedrag                              3.340   Dekking kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet -37.500 -37.188 -36.875 -36.563 -36.250 -35.938 -35.625 -35.313 -35.000 
Huur kinderopvang    Resultaat -37.500 -37.188 -7.423 -7.358 -7.294 -7.230 -7.166 -7.102 -7.038 

             
             
School Weidevogels    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Weidevenne  Totale investering                   
Opp nieuwbouw       -    Kapitaallasten nieuwbouw   0 0 0 0 0 0 0 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding   0 0 0 0 0 0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting                          287.000   Kosten tijdelijke huisvesting 187.000 53.000 53.000        
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2022  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding   0 0 0 0 0 0 0 
Normbedrag                                    -     Dekking kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 187.000 53.000 53.000 0 0 0 0 0 0 
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School Tweede school ZOB    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Zuidoostbeemster  Totale investering       5.308.200           
Opp nieuwbouw                              1.966  #### Kapitaallasten nieuwbouw       199.058 197.399 195.740 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding       0 0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang       0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2024  Sloopkosten           
Jaar afronding 2026  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding       -2.949 -2.949 -2.949 
Normbedrag                              2.700   Dekking kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 0 0 0 0 196.109 194.450 192.791 

             
             
School Tweede school MB    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Middenbeemster  Totale investering 6.350.400                 
Opp nieuwbouw                              2.352  #### Kapitaallasten nieuwbouw    238.140 236.156 234.171 232.187 230.202 228.218 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding    0 0 0 0 0 0 
Opp kinderopvang  ntb   Kapitaallasten kinderopvang    0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2023  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding    -3.528 -3.528 -3.528 -3.528 -3.528 -3.528 
Normbedrag                              2.700   Dekking kinderopvang    0 0 0 0 0 0 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 0 234.612 232.628 230.643 228.659 226.674 224.690 
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School Lourdesschool    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Westbeemster  Totale investering 50.000                 
Opp nieuwbouw       -    Kapitaallasten nieuwbouw    0 0 0 0 0 0 

Opp uitbreiding                            50.000  #### Kapitaallasten uitbreiding  1.875 
1.859 1.844 1.828 1.813 1.797 1.781 1.766 

Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang    0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2021  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding    0 0 0 0 0 0 
Normbedrag                                     1   Dekking kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Vergoeding energie    Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 0 0 0 1.875 1.859 1.844 1.828 1.813 1.797 

             
             
School Da Vinci College    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Overwhere  Totale investering 30.370.160                 
Opp nieuwbouw                            13.040  #### Kapitaallasten nieuwbouw    1.138.881 1.129.390 1.119.900 1.110.409 1.100.918 1.091.428 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding    0 0 0 0 0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang    0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten  366.000         
Jaar afronding 2023  Afboeken boekwaarde  1.107.000         
Boekwaarde                       1.107.000   Vrijval kapitaallasten   -67.000 -66.468 -65.941 -65.417 -64.898 -64.383 -63.872 
Sloopkosten                          366.000   Dekking energievergoeding    -19.560 -19.560 -19.560 -19.560 -19.560 -19.560 
Normbedrag                              2.329   Dekking kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet           
Huur kinderopvang    Resultaat 0 1.473.000 -67.000 1.052.853 1.043.890 1.034.922 1.025.951 1.016.975 1.007.995 
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School Het Plankier    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk Weidevenne  Totale investering 4.323.048                 
Opp nieuwbouw                              1.066  #### Kapitaallasten nieuwbouw    122.044 121.027 120.010 118.993 117.976 116.959 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding    0 0 0 0 0 0 
Opp kinderopvang                                 350  #### Kapitaallasten kinderopvang    40.071 39.737 39.403 39.069 38.735 38.401 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2023  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding    -1.599 -1.599 -1.599 -1.599 -1.599 -1.599 
Normbedrag                              3.053   Dekking kinderopvang    -23.450 -23.919 -24.397 -24.885 -25.383 -25.891 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet 0 -70.000 -105.000 -104.125 -103.250 -102.375 -101.500 -100.625 -99.750 
Huur kinderopvang 67  Resultaat 0 -70.000 -105.000 32.940 31.995 31.041 30.077 29.103 28.120 

             
             
School A. Roozendaalschool    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Wijk De Gors  Totale investering 1.681.560                 
Opp nieuwbouw                                 519  #### Kapitaallasten nieuwbouw    63.059 62.533 62.008 61.482 60.957 60.431 
Opp uitbreiding       -    Kapitaallasten uitbreiding    0 0 0 0 0 0 
Opp kinderopvang       -    Kapitaallasten kinderopvang    0 0 0 0 0 0 
Tijdelijke huisvesting    Kosten tijdelijke huisvesting           
Jaar start 2021  Sloopkosten           
Jaar afronding 2023  Afboeken boekwaarde           
Boekwaarde    Vrijval kapitaallasten           
Sloopkosten    Dekking energievergoeding    -779 -779 -779 -779 -779 -779 
Normbedrag                              3.240   Dekking kinderopvang   0 0 0 0 0 0 0 
Vergoeding energie                                1,50   Dekking bestaand krediet 0 -43.750 -65.625 -65.078 -64.531 -63.984 -63.438 -62.891 -62.344 
Huur kinderopvang    Resultaat 0 -43.750 -65.625 -2.798 -2.777 -2.755 -2.734 -2.713 -2.691 
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