

INGEKOMEN 25 NOV. 2020

Team Ontwikkeling

Aan de gemeenteraad

*uw brief van**uw kenmerk**ons kenmerk**datum***1535566**

23 november 2020

*onderwerp***Voortgang revitalisering Insulinde en Bamestra**

Geachte leden van de raad,

Gemeente Beemster, Provincie Noord-Holland en de Beemster ondernemers willen gezamenlijk investeren in een veiligere en aantrekkelijker Insulinde en Bamestra. Om dit te bewerkstelligen is een beperkt budget beschikbaar gesteld waarmee een aantal speerpunten opgepakt dienen te worden:

- Verkeers- en parkeeronderzoek incl. concrete maatregelen
- Inventarisatie van de verlichting en mogelijke aanpassingen daaraan
- Uitvoering van diverse kleine maatregelen

Verkeers- en parkeeronderzoek

Een verkeerskundig onderzoek naar de kruising Rijperweg/Bamestraweg is uitgezet. Dit onderzoek richt zich op hoe verkeerdeelnemers zich gedragen op het kruispunt. Observaties worden gedaan door camera's op strategische punten te plaatsen (e.a. conform wetgeving en richtlijnen met betrekking tot privacy).

Gelijktijdig wordt een verkeerskundige functionele analyse gemaakt van de bedrijventerreinen. Deze zal later, samen met het parkeeronderzoek, dienen als basis voor voorstellen voor het uitwerken van mogelijke verkeersmaatregelen.

In verband met Covid-19 kan op dit moment het parkeeronderzoek niet plaatsvinden. De gegevens die in deze tijd uit het onderzoek zouden komen, zijn niet representatief voor het normale gebruik van de terreinen. Een gevolg daarvan kan zijn dat mogelijke verkeersmaatregelen niet het gewenste effect opleveren.

Geadviseerd is om te wachten met het parkeeronderzoek tot de verkrijgbare data wel representatief zijn.

Verlichting

De gemeente is bezig met het inventariseren van de bestaande verlichting, waarbij gekeken wordt of de verlichting nog voldoet aan de huidige standaard. In samenspraak met de beheerder verlichtingen wordt hiervoor een advies opgesteld.

bijlage(n): Geen

behandeld door:

telefoonnummer

Uitvoering kleine maatregelen

Het merendeel van de uit te voeren maatregelen is afhankelijk van de resultaten uit de onderzoeken. Sommige acties kunnen nu al ingezet worden.

De ondernemers zijn bezig met het realiseren van nieuwe bebording op de terreinen, de gemeente neemt hierin een faciliterende rol.

Het groen op de terreinen is op het afgesproken onderhoudsniveau. Momenteel wordt de beplanting gesnoeid om dit ook op niveau te houden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een bomenplan, gevraagd is om extra aandacht te hebben voor de bomen op Insulinde & Bamestra.

Er is ook aandacht voor de verharding. Het opknappen van het asfalt zal worden uitgevoerd op 7 december tussen 20:00 uur en 23:00 uur.

Planning

Week 47 Uitvoering verkeerskundig onderzoek kruising Rijperweg/Bamestraweg
Week 50 Werkzaamheden opknappen asfalt bedrijventerreinen

4^e kwartaal 2020 Uitwerking onderzoeksresultaten kruising Rijperweg/Bamestraweg
4^e kwartaal 2020 Uitwerken verlichtingsadvies

Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 hopen wij het parkeeronderzoek uit te kunnen voeren in 1^e kwartaal van 2021.

De resultaten van de nu uitgezette onderzoeken zijn in het 1^e kwartaal van 2021 bekend en besproken. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van het wel of niet hebben van een parkeeronderzoek. Gedurende het project is intensief contact met een vertegenwoordiging van de ondernemers op de bedrijventerreinen.


Kosten

Als alle gegevens bekend zijn, zal de raad gevraagd worden een keuze te maken over welke ingrepen uitgevoerd gaan worden op de bedrijventerreinen. Er is een bescheiden budget beschikbaar voor onderzoek en kleine ingrepen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes zal de raad gevraagd worden aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Een deel van de financiering wordt gedaan vanuit de provinciale HIRB-subsidie. Er is melding gedaan bij Provincie Noord-Holland van vertraging in de oorspronkelijke planning. Eerder is deze planning al aangepast, omdat met de start is gewacht totdat duidelijk was welke verantwoordelijkheid de ondernemers namen in dit project. Nu ontstaat helaas door de huidige omstandigheden met corona wederom vertraging. Een antwoord dan wel beslissing op deze melding vanuit provincie is nog niet ontvangen. Dit brengt voorsnog enige onzekerheid met zich mee over de cofinanciering van een derde deel vanuit de HIRB-subsidie.

Wij gaan ervan uit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster



H.C. Heerschop
burgemeester



H.J.C. Welage
gemeentesecretaris