



Nieuwsbrief 3 november 2021

Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster

Nieuwsbrief 27

In oktober vorig jaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders het besluit genomen over de definitieve tijdelijke locatie voor de basisscholen en kinderopvang op het schoolplein van MFC De Boomgaard in Zuidoostbeemster.

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de omstandigheden rondom de gevelwerkzaamheden en vindt u een kort bericht namens de aannemer.

Uitloop gevelwerkzaamheden noord gebouw

Door een rekenfout heeft Wagenbouw te weinig hout besteld om de gevel van het noord gebouw af te bouwen. Door de enorme houtschaarste die op dit moment wereldwijd speelt zijn de levertijden langer dan normaal, waardoor dit probleem niet op korte termijn opgelost kan worden. Naar verwachting wordt het hout rond maart geleverd. Het afbouwen zelf neemt nog enkele dagen in beslag.

Zodra er meer duidelijkheid is over de exacte levertijd wordt in overleg met de gebruikers van het MFC bepaald wanneer de gevel afgebouwd wordt. Hier zullen wij jullie van op de hoogte stellen. Bijgaand vinden jullie [een brief van \[REDACTED\]](#) naar aanleiding van deze situatie. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan de nieuwsbrief.

Aan: Direct omwonenden

Onderwerp: afbouw gevel Noord gebouw

Beste omwonende,

De afbouw van het Noordgebouw is vergevorderd, echter de gevel, is, zoals te zien, niet volledig afgebouwd. Dit komt doordat er te weinig grijze planken besteld zijn. We zijn met onze leverancier in overleg om dit tekort zo snel mogelijk na te leveren zodat we de gevel verder af kunnen bouwen. Dit zijn echter speciale planken met lange levertijd. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit eind van kwartaal 1 worden. Het afbouwen zelf zal nog enkele dagen in beslag nemen. Zodra we meer exacte data weten zullen we u weer informeren.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Afrondende werkzaamheden

In de herfstvakantie is de gevel van het zuid gebouw afgewerkt, zoals te zien op onderstaande foto. Deze week opende Forte Kinderopvang haar deuren op de begane grond van het noord gebouw. Op de eerste en tweede verdieping wordt de komende tijd nog gewerkt aan de afbouw.

In overleg met de school is gekozen om in de voorjaarsvakantie van het zuid gebouw naar het noord gebouw verhuizen, in plaats van in de kerstvakantie. Op deze manier wordt er zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ervaren. In de tussentijd neemt de directie van Oecumenische basisschool De Wilgenhoek haar intrek in het zuid gebouw. Zij maken de ruimte gereed om er per 29 augustus 2022 van start te gaan.



Afspraken met aannemer

Het aantal busjes dat parkeert op en rondom het MFC is weer toegenomen. Dit is uiteraard ongewenst en nogmaals onder de aandacht gebracht bij de aannemer. Deze is op de gemaakte afspraken gewezen. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente handhaving ingezet. Zo wordt er op toegezien dat dit niet meer gebeurt.

Een paar weken geleden is in overleg besloten niet meer dagelijks verkeersbegeleiding in te zetten, maar af te schalen naar momenten waarop er grote transporten plaatsvinden. Dit is destijds gedeeld in de nieuwsbrief van de Bloeiende Perelaar. Met de inzet van handhaving en een betere naleving van de afspraken hopen we dit op deze manier voort te kunnen zetten. We houden de situatie in de gaten en zetten indien nodig weer verkeersbegeleiding in.

Vragen over de bouwwerkzaamheden?

Met wie kunt u contact opnemen als u vragen heeft over de bouwwerkzaamheden?

- Voor algemene vragen over de bouw kunt u mailen naar onderwijs@beemster.net.
- Voor specifieke vragen over de bouw kunt u mailen naar [REDACTED]
- Op maandagen is er inlooppreekuur van 10.00 tot 11.00 uur in de bouwkeet. U bent van harte welkom.

- Voor dorpszaken is [REDACTED] uw aanspreekpunt, ook tijdens de realisatie van de tijdelijke gebouwen. U kunt [REDACTED] bereiken door te mailen naar [REDACTED] of te bellen naar (0299) 452 452.

Op de hoogte blijven van de planning van de bouwwerkzaamheden?

De weekplanning van de bouwwerkzaamheden staan op de website www.beemster.net/tijdelijkgebouw. Indien nodig actualiseren wij deze planning elke maandag, zodat u op de hoogte blijft van alle bouwwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte Kinderopvang



[Facebook](#) [Twitter](#) [Website](#)

[Share](#) [Tweet](#) [Share](#)