

Vervolg Plan van Aanpak 2010

Bij offerte: 'Ontwikkelen en versterken dorpsoverleggen Beemster'
Offertenummer: 2010....
(interne projectcode: 9L47)

Opdrachtgever: gemeente Beemster

Financier: Regiocollege Zaanstreek – Waterland, afd. Plaveia

Datum 22 februari 2010

Auteur: ir. A. (Anita) Blijdorp, senior adviseur PRIMO nh

Plan van aanpak 2010 *Ontwikkelen en versterking dorpsoverleggen* gemeente Beemster

1. Introductie

Dit plan van aanpak 2010 is een vervolg van de in 2009 gestarte opdracht aan PRIMOnh¹. De opdracht omvat het in alle vier kernen van gemeente Beemster ontwikkelen van een zogenoemd 'dorpsoverleg' (of dorpsraad) dan wel de bestaande dorpsoverleggen te versterken, te beginnen in Westbeemster en Noordbeemster. Financiering van de opdracht is geregeld via het budget Participatiegelden (onderdeel WEB-gelden). Regiocollege Zaanstreek-Waterland is de officiële opdrachtgever voor dit soort cursustrajecten.

Als belangrijkste rol van dorpsoverleggen ziet de gemeente het stimuleren van sociale samenhang en het initiëren en mee uitvoeren van leefbaarheid(projecten) in de eigen dorpskern. Dit sluit aan bij de WMO-gedachte, prestatieveld 1. In de gemeenteraad is al het idee van 'wijkwethouders' genoemd. Contact en samenwerking met dorpsoverleggen in het kader van wijk- of dorpsgericht werken past in deze lijn van denken. Samenwerken met dorpsoverleggen is voor gemeente Beemster een nieuwe vorm van burgerparticipatie.

De gemeente laat het initiatief tot instellen van een dorpsraad over aan de inwoners zelf. De gemeente wil stimuleren en faciliteren, niet opleggen hoe dorpsoverleggen samengesteld moeten worden. De organisatievorm en samenstelling van een dorpsoverleg is mede afhankelijk van de sociale structuur van een kern.

Voor alle vier de kernen is op termijn een vorm van bewonersorganisatie gewenst. In 2009 is eerst gewerkt in Westbeemster en Noordbeemster. PRIMOnh is in opdracht van gemeente Beemster in gesprek te gaan met bewoners over een passende en gewenste vorm (geldt voor Noordbeemster) of hoe het bestaande dorpsoverleg versterkt kan worden (geldt voor Westbeemster). Beide dorpsoverleggen hebben aangegeven in 2010 ondersteuning nodig te hebben van PRIMOnh.

Wethouder mevrouw S.M. Ruys – Buskermolen heeft eind november 2009 aangegeven een kader te willen opstellen waarbinnen het contact en samenwerking met dorpsoverleggen is geregeld. In de loop van 2010 zal dit kader, na bespreking van een voorstel met de bestaande dorpsoverleggen, vastgesteld worden door de raad.

In 2010 is ook voorzien om in de kernen Zuidoostbeemster en Middenbeemster een verkenning uit te voeren naar de behoefte aan een dorpsoverleg in die kernen, passend bij de schaal, de sociale structuur en andere karakteristieken.

¹ Zie: PRIMOnh, Tussenrapportage 2009 van uitvoering opdracht 'Ontwikkelen en versterken van dorpsoverleggen in de gemeente Beemster', Purmerend, 28 januari 2010.

2. Plan van aanpak 2010

2.1. Doelstelling

In 2010 zal PRIMO nh in overleg met bewonersorganisaties in alle vier de kernen en met gemeente Beemster een ontwikkeling- en ondersteuningsaanbod formuleren en uitvoeren.

2.2. Randvoorwaarden

- Genoemde organisaties en bewoners in de kernen worden door gemeente Beemster ingelicht over haar beleid en de afspraken met de gemeenteraad omtrent het traject 'versterken en ontwikkelen dorpsoverleggen'.
- De gemeente wijst een ambtenaar aan als aanspreekpunt voor de dorpsoverleggen. Deze persoon volgt, faciliteert en ondersteunt de leden vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheden.
- Succesvol uitvoeren van een ondersteuningsaanbod is mee afhankelijk van de mogelijkheden en tijd van de vrijwilligers die actief zijn in genoemde dorpsoverleggen. Beschikbare 'vrije' tijd is een schaars goed.
- Het ondersteuningsaanbod moet open staan voor zowel actieve bestuursleden van de dorpsoverleggen (in oprichting) als ook aan vrijwilligers die onder mandaat van een dorpsoverleg opereren.
- Aan elk onderdeel zit een communicatieaspect. Het verdient aanbeveling om in publieke media, zoals de Binnendijks, de gemeentelijke website, et cetera aandacht te besteden aan het traject zodat iedereen kan kennis nemen van wat er gebeurt.
- Deelnemers aan deskundigheidsbevordering / cursussen worden door gemeente Beemster op de hoogte gebracht van de eis tot tekenen van presentielijsten met gegevens die de financier Regiocollege vraagt.

2.3. Verwachte resultaten

I. Uitvoering ondersteuning aan dorpsoverleggen Noordbeemster en Westbeemster

Leden en vrijwilligers van beide dorpsoverleggen hebben in 2010 aan de afgesproken scholing of andere ondersteunende activiteiten deelgenomen. Deze ondersteuning leidt ertoe dat de dorpsoverleggen voldoende zijn toegerust om hun rol als bewonersorganisatie te kunnen spelen.

II. Verkenning naar behoeften aan dorpsoverleggen in Zuidoostbeemster en Middenbeemster

Via consultatie met sleutelfiguren en een uitnodiging aan verenigingen, organisaties en instellingen in beide kernen zal een start gemaakt worden met het onderzoeken van de mogelijkheden voor ontwikkelen van dorpsoverleggen. In overleg met gemeente Beemster wordt het startmoment voor dit verkenningstraject bepaald. Per dorp bespreken welk aanbod aan scholing of ondersteuning passend zal zijn. Deze verkenning leidt idealiter tot voldoende draagvlak voor de oprichting van een dorpsoverleg in beide kernen.

III. Aanzet tot formalisering van de relatie gemeente Beemster en dorpsoverleggen

In de loop van 2010 zal gemeente Beemster in gesprek gaan met de dorpsoverleggen (i.o.) over een kader waarbinnen het contact en samenwerking met dorpsoverleggen is geregeld. Na bespreking van een voorstel met de bestaande dorpsoverleggen, zal het kader vastgesteld worden door de raad.

3. Aanpak en planning in 2010

Activiteit	Periode
<p>Rapportage over de uitvoering van 2009; en plan van aanpak 2010 bespreken met gemeente Beemster; gemeente maakt het te besteden bedrag voor 2010 uiterlijk half februari kenbaar aan PRIMO nh nb. facturering 2009 is in januari 2010 verstuurd aan Regiocollege, afd. Pleveia.</p>	<p>28 Januari 2010 mondeling overleg. Circa 15 februari: omvang cursusopdracht is bekend.</p>
<p>Indienen plan van aanpak Plan van aanpak 2010 en financiële begroting 2010 bij Regiocollege (budget WEB-gelden); Akkoordverklaring door gemeente Beemster aan Regiocollege</p>	<p>Zo spoedig mogelijk na half februari 2010</p>
<p>Continuering van uitvoering ondersteuning (cursussen) in de kernen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Noordbeemster - Westbeemster 	<p>Kalenderjaar 2010</p>
<p>Verkenning naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor het opstarten van dorpsoverleggen in de kernen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuidoostbeemster - Middenbeemster <p>Per dorp sleutelfiguren traceren en gegevens voor een sociale kaart (verenigingen, organisaties en instellingen) inventariseren. In overleg met gemeente Beemster een open bijeenkomst organiseren ter introductie van het beleid gemeente Beemster inzake de oprichting van Dorpsoverleggen.</p>	<p>Vanaf mei 2010</p> <p>Streven naar: medio juni 2010</p>
<p>Twee trajecten 'initiatiefgroep begeleiden', één in Zuidoostbeemster en één in Middenbeemster. Inhoud traject: bespreken welk aanbod aan scholing of ondersteuning passend zou kunnen zijn in de betreffende kern. Op basis van deze gesprekken rolt er een uitvoeringsplan voor cursussen en aanvullende ondersteuning per dorpskern uit.</p>	<p>Indien mogelijk: vanaf eind juni; of zo snel mogelijk als betrokkenen in de kernen kunnen starten.</p>
<p>Uitvoering cursusaanbod en ondersteuning 2010 in Zuidoostbeemster en Middenbeemster</p>	<p>Vanaf oktober 2010</p>
<p>Voortgangsbepreking en tussenevaluaties 2010, ijkpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maart/april zal nieuw College van B&W geïnstalleerd zijn; - vertrek/overdracht taken huidige contactambtenaar naar nieuwe contactambtenaar is voorzien in juni/juli? - Aanwezigheid van initiatiefgroepen voor Dorpsoverleggen in alle vier dorpskernen, in oktober. 	<p>Minimaal 3 overlegmomenten;</p>
<p>Rapportage werkzaamheden 2010 en financiële verantwoording</p>	<p>Medio december 2010</p>
<p>Evaluatie uitvoering opdracht 2010 met gemeente Beemster</p>	<p>Januari 2011</p>
Activiteit	Periode

