

Planning proces samenwerking Beemster Purmerend

2012

26 juni	besluitvorming colleges Beemster en Purmerend
28 juni	mondeling informeren medewerkers gemeente Beemster
3 juli	aanbieding stukken aan gemeenteraad
	Publicatie stukken voor medewerkers met bericht op intranet
10 juli	bespreking planning in gemeenteraad
11 september	behandeling voorstel college in raadscommissie
18 september	extra raadsvergadering voor besluitvorming
November	presentatie financieel inzicht aan colleges Beemster en Purmerend
december	Eerste driemaandelijke rapportage met daarbij financieel inzicht gevolgen samenwerking aan gemeenteraad Beemster

2013

1 januari	start eerste onderdeel samenwerking: Uitvoering Wet werk en bijstand en Wet maatschappelijke ondersteuning worden uitgevoerd door Purmerend. Beleidsondersteuning wordt geleverd vanuit Purmerend.
1 januari	Purmerend voert salarisadministratie uit voor Beemster tot overdracht personeel is afgerond
1 januari	Commissie Bezwaar en Beroep Beemster is opgeheven, CBB van Purmerend wordt ook ingezet voor Beemster ¹
Maart	Tweede driemaandelijke rapportage
1 mei	Basisafspraken van de samenwerking zijn gereed. Consequenties van overdracht van taken zijn helder. Besturingsfilosofie is vastgelegd. In documenten
1 juli	Organisatieplaatje is helder, nieuwe manier van werken uitgekristalliseerd en personele consequenties zijn duidelijk
Juli	Derde driemaandelijke rapportage
2 ^e helft 2013	plaatsing personeel, uitwerking mandatering, ICT etc.

Indien zich daarvoor natuurlijke momenten voordoen kunnen al voor 1 januari 2014 organisatie-onderdelen overgaan naar Purmerend.

2014

1 januari	start van de nieuwe werkwijze
-----------	-------------------------------

¹ Dit voorstel is nog niet uitgewerkt aan het college aangeboden