

Aan : De raadscommissie  
Van : Burgemeester en wethouders  
Datum : 28 maart 2017  
Onderwerp : **Uitvoeringsprogramma gemeentelijk verkeer- en vervoerplan  
Beemster (GVVP)**  
Bijlagen : -

---

### **Inleiding**

In december 2014 is door het college het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk verkeer-en vervoerplan (GVVP) Beemster vastgesteld en aan de raad aangeboden. In deze memo informeren wij u over de voortgang van het uitvoeringsprogramma.

### **Uitvoeringsprogramma**

Naast de reguliere werkzaamheden stonden voor 2016 onderstaande projecten op de planning:

- *Haalbaarheidsstudie centrale haltelocatie Middenbeemster*
- *Onderzoek vrachtverkeer centrumgebied in Middenbeemster*
- *Inrijdverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster*
- *Inrichtingsmaatregelen Rijperweg oostzijde in Middenbeemster*
- *Inrichtingsmaatregelen Middenweg zuidzijde in Middenbeemster*

De haalbaarheidsstudie naar de centrale haltelocatie is afgerond. Het onderzoek naar het vrachtverkeer in het centrumgebied in Middenbeemster wordt in 2017 afgerond. Het project inrijdverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster zal in 2017 worden afgerond nadat nog eenmaal zal worden getracht medewerking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te krijgen voor het instellen van een inrijdverbod ter hoogte van de Kwadijkerweg. Door inzet voor met name onderzoek naar centrale haltelocatie Middenbeemster zijn de laatste twee projecten nog niet opgepakt. Wel wordt er vooruitlopend op o.a. deze twee projecten een verkeerskundige visie op de invalswegen van Middenbeemster opgesteld als kader voor de afzonderlijke projecten. Hierdoor ontstaat eenduidigheid en uniformiteit bij de uitwerking en uitvoering van maatregelen.

Voor 2017 staan, naast de opvolging van de projecten uit 2016, onderstaande nieuwe projecten in de planning opgenomen:

- Inrichtingsmaatregelen Middenweg noord
- Snelheidsovergang Jisperweg

Als de Noord-zuidlijn medio 2018 in gebruik genomen wordt gaat de bus via Middenbeemster en Zuidoostbeemster naar Amsterdam rijden. De bushaltes op de Buurt dienen dan toegankelijk gemaakt te zijn en er dienen ook haltes gerealiseerd te zijn op de Purmerenderweg. De voorbereiding hiervoor wordt dit jaar gedaan.

Bovenstaande leidt ertoe dat er (nieuwe) projecten uitgevoerd moeten worden die niet voor aankomende periode op het uitvoeringsprogramma staan.

Binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit kunnen niet alle onderzoeken uitgevoerd worden. Om tijdig in te kunnen spelen op de (nieuwe) ontwikkelingen zal één project uit

2016 dat nog niet is opgestart en de twee nieuwe projecten die voor 2017 op het programma staan on hold worden gezet waardoor er ruimte ontstaat om de eerder benoemde zaken op te pakken.

Onderzoeken die we in 2017 uitvoeren:

- *Onderzoek vrachtverkeer centrumgebied in Middenbeemster*
- *Inrijverbod Oostdijk in Zuidoostbeemster*
- *(Toegankelijke) bushaltes op de Buurt en Purmerenderweg*
- *Verkeerskundige visie invalswegen Middenbeemster*
- *Inrichtingsmaatregelen Rijperweg oostzijde in Middenbeemster*

Onderstaande projecten vanuit het uitvoeringsprogramma GVVP zullen niet worden uitgevoerd:


- *Inrichtingsmaatregelen Middenweg zuidzijde in Middenbeemster*
- *Inrichtingsmaatregelen Middenweg noordzijde in Middenbeemster*
- *Snelheidsovergang Jisperweg in Westbeemster*

Op 21 maart jl. heeft de raad de motie aangenomen om oplossingen te onderzoeken voor de parkeerproblematiek bij basisschool De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster. Dit past niet binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit. Om het onderzoek extern uit te laten voeren en voor begeleidingsuren is € 12.500 benodigd. Dit kan bekostigd worden uit incidentele vrijval van de projecten die niet zullen worden uitgevoerd.

De herinrichting van de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster staat voor de periode na 2018 op het uitvoeringsprogramma. Recente ontwikkelingen, waaronder versnelde aanleg aansluiting N244 – Purmerenderweg, het aantrekken van de woningbouw en de relatie met de Corridorstudie Hoorn – Amsterdam leiden ertoe dat het gewenst is het onderzoek naar en de voorbereiding op herinrichting van de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster in 2018 reeds op te pakken. Deze zullen we dan ook voor 2018 in de planning opnemen.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma en de uitvoering van de verschillende projecten die door verschillende ontwikkelingen opgepakt dienen te worden.

burgemeester en wethouders van Beemster,



A.J.M. van Beek  
burgemeester



H.C.P. van Duivenvoorde  
secretaris