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In deze brief informeer ik u over een gewijzigde planning voor het verleggen van de route van
buslijn 129.

I De gemeente Beemster heeft al geruime tijd plannen om buslijn 129 tussen Middenbeemster
en Zuidoostbeemster via een andere route te laten verlopen. De huidige route loopt via de
Middenweg, Volgerweg, Nekkerweg en Zuiderweg. De nieuw geplande route zou via de S
Rijperweg en de Purmerenderweg moeten gaan. De redenen van het omleggen van de huidige U N [ S H
route zijn terug te voeren op een verbetering van de ontsluiting van het Beemster OV, ook in
Zuidoostbeemster.

De verandering in de route vergt uiteenlopende aanpassingen waarvoor de gemeente moet
zorgen. De bestaande bushaltes aan de Rijperweg en Purmerenderweg van de buurtbus blijken
niet of nauwelijks geschikt voor het grote busverkeer. Daarnaast blijkt het vinden en geschikt
maken van locaties voor bushaltes aan de Purmerenderweg complexer dan vooraf verwacht.
Daarnaast worden door het Rijk harde eisen gesteld aan de toegankelijkheid van bushaltes
voor minder validen,

Met de Stadsregio, busmaatschappijen en de Provincie Noord-Holland is intensief overleg
gaande over mogelijke halteplaatsen aan de Purmerenderweg. Daarbi] is al vast komen te
staan dat geen van de potentieel geschikte bushaltelocaties aan de Purmerenderweg op een
eenvoudige wijze in te vullen is. In een enkel geval is zelfs een plaatselijke herstructurering van
de weg noodzakelijk.

Dit heeft, zijn weersiag op de planning van de nieuwe dienstregeling. In de oorspronkelijke
planning is de gemeente er van uitgegaan de nieuwe routering van lijn 129 met ingang van 1
december 2013 in te laten gaan. Dit streven blijkt niet meer haalbaar te zijn. In overleg met de
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Stadsregic, busmaatschappijen en de Provincie is daarom besloten om de geplande omlegging
van buslijn 129 uit te stellen en daarvoor een nieuwe planning op te stellen.

Ik ga er van uit u hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd. Zodra de nieuwe
planning gereed is, informeer ik u hierover.

Hoogachiend,

1.6, Klaver, wethouder



